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1  Innledning 
1.1 Tema og problemstilling 
Temaet for oppgaven er avbestillingsreglene i entreprisekontrakter med regulerbare poster, 
med særlig fokus på spørsmålet om negative mengdeavvik kan gi grunnlag for                    
avbestillingserstatning.  
 
Ved enhetspriskontrakter deles totalytelsen opp i målbare enkeltelementer (poster) som prises 
hver for seg. I stedet for å gi en totalpris på prosjektet, gir entreprenøren en pris per enhet for 
hver post. Prisene er basert på en stipulert mengde som er oppgitt i anbudsgrunnlaget eller 
liknende dokumenter. Den stipulerte mengden er antall enheter som prosjekteringen anslår 
kommer til å gå med til utførelsen av prosjektet. Basert på mengdeanslaget fra byggherren og 
enhetsprisene  fra  entreprenøren  får  man  en  kontraktssum.  Det  endelige vederlag  vil være  
avhengig  av  de  faktiske  medgåtte  mengder.  Forskjellen  på  den  anslåtte  mengden og den  
faktisk  medgåtte  mengden  utgjør  mengdeavviket.  Med  mengdeavvik  menes  kvantitative 
reduksjoner i regulerbare poster som ikke skyldes endringer fra byggherren.
1
  
 
Fremstillingens redegjørelser og drøftelser er basert på reglene i NS 8406.
2
  
 
Det  følger  av  NS 8406  punkt 28 tredje ledd  at  ”[d]ersom  reduksjonen  [av  entreprenørens  
samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider] blir 15 % eller mer, anses hele 
reduksjonen som delvis avbestilling”. Dette gir entreprenøren krav på avbestillingserstatning, 
jf. fjerde ledd. Rettspraksis har lagt til grunn at regelen kun gir rett til erstatning dersom det 
samlede  vederlag  reduseres  som  følge  av  endringsarbeider,  av  Høyesterett  kalt  ”reelle 
endringer”.3  
 
Hva som faller inn under endringsarbeider følger av punkt 19.1. I bestemmelsens fjerde ledd 
fremgår det at ”[a]vvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse […] utgjør ingen endring i 
forhold til disse bestemmelser”. Det er gjort et unntak dersom ”avviket i vesentlig grad    
overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten”.     
Oppgaven skiller mellom avvik som følger hovedregelen og hvilke avvik som faller inn under 
unntaksregelen. Dette skillet vil bli markert med uttrykkene uvesentlige mengdeavvik og  
vesentlige mengdeavvik. 
 
                                                 
1
 Endringer fra byggherren omfatter også de endringsarbeider som ikke er gitt formriktig. 
2
 Norsk Standard 8406:2009 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8406). 
3
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 34. 
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Hovedproblemstillingen for oppgaven er om vesentlige mengdeavvik etter punkt 19.1 fjerde 
ledd kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28 tredje ledd. 
 
Problemstillingen er interessant fordi den kan åpne for å anvende en skjønnsmessig           
vesentlighetsvurdering  etter  punkt  19.1 fjerde ledd  på  en tallfestet   regel etter  punkt 28 
tredje ledd. Dette  reiser  to  spørsmål:  (i)  Om  vesentlige  mengdeavvik  kan  tas  i           
betraktning  ved vurderingen etter punkt 28 tredje ledd, og (ii) hvordan en slik regel i så fall 
skal praktiseres. 
 
1.2 Bakgrunn 
Oppgavens tema var oppe for Høyesterett i Rt. 2014 s. 520 (Repstad Anlegg). Saken gjaldt 
tvist  mellom  Arendal  kommune  som  byggherre  og  Repstad  Anlegg  AS  som  utførende 
entreprenør. Kontrakten var basert på NS 8406 og kom i stand etter en åpen                        
anbudskonkurranse.
4
  
 
Kontrakten bestod av en rekke regulerbare poster som skulle gjøres opp etter avtalte          
enhetspriser. Arbeidet bestod hovedsakelig av 900 meter med vann- og avløpsgrøfter, 300 
meter kabelgrøfter og gjenoppbygging av veier.  
 
Tvisten oppstod da det gikk med mindre mengder enn det som var anslått i anbudsgrunnlaget. 
Avviket medførte at entreprenørens samlede vederlag ble redusert med 22,3 prosent i forhold 
til kontraktssummen. Hovedårsaken til vederlagsreduksjonen var at mengdene i de             
regulerbare postene ble lavere enn anslått. Disse mengdeavvikene oppsto på flere forskjellige 
poster.  
 
Tre dager etter overtakelsesforretningen sendte entreprenøren et endringsvarsel til            
byggherren.  Varselet  inneholdt  krav  om  betaling  av  tapt  fortjeneste  med  henvisning  til   
avbestillingsreglene. 
 
Spørsmålet som kom opp for Høyesterett var om en reduksjon i regulerbare mengder i forhold 
til det stipulerte kan gi grunnlag for avbestillingserstatning etter NS 8406 punkt 28 tredje ledd. 
Det ble lagt til grunn at en ”reduksjon i vederlaget som følge av mengdeavvik – i hvert fall så 
langt vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde ledd ikke er oppfylt – ikke kan tas i betraktning 
ved  vurderingen  etter  punkt  28  tredje  ledd”.5  En  reduksjon  i  mengdene  gir  ikke krav 
                                                 
4
 Forskrift av 7. april 2006 nr. 402 § 21-1 første ledd. 
5
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 40. 
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på erstatning, selv om det samlede vederlaget blir redusert med mer enn 15 % i forhold til 
kontraktssummen. Høyesterett uttaler videre: 
 
”Punkt 19.1 fjerde ledd fremstår som en spesialregel om entreprenørens rettigheter ved 
mengdeavvik i kontrakter med regulerbare mengder. Når vesentlighetskravet er        
tilfredsstilt, slår endringsreglene inn. Entreprenøren kan da kreve vederlagsjustering 
etter punkt 22.2. Om et slikt vesentlig avvik også kan inngå i vurderingen etter punkt 
28, gir saken ikke foranledning til å ta stilling til”.6 
 
Det  ble  ikke  tatt  uttrykkelig  stilling  til  om  vesentlige  mengdeavvik  kan  gi  grunnlag  
for  avbestillingserstatning  –  ei  heller  om  hvordan  en  slik  regel eventuelt skal praktiseres.  
Forholdet mellom vederlagsjustering og avbestillingserstatning ble ikke drøftet. 
 
Høyesterett  la  til  grunn  Arendal  kommunes  oversikt  over  elleve  av deres tidligere utførte  
anleggsarbeider  som  viste  at  det  faktiske  vederlag  varierte  mellom  78  og 161 prosent av  
kontraktssummen.
7
 Dette viser at mengdeavvik forekommer hyppig i entreprisekontrakter 
med regulerbare mengder. En løsning på hvordan disse reglene skal forstås får derfor trolig 
stor praktisk betydning. 
 
Dommen har fått stor oppmerksomhet i fagmiljøet. Den var gjenstand for diskusjon under 
Holmsbuseminaret
8
 hvor Fredrik Verling og Herman Bruserud holdt foredrag; Verling om 
innvendinger mot dommens resultat og Bruserud om antydninger i forlengelse av dommen.
9
 I 
tillegg har den blitt diskutert i artikler av flere advokatfirmaer.
10
  
 
Utover det nevnte har problemstillingen vært lite belyst i juridisk litteratur. I teori knyttet til 
den tidligere standardkontrakten NS 3430
11
 var det uenighet om avvik på regulerbare poster 
var relevante i forhold til avbestilling.
12
 Etter at spørsmålet fikk en delvis avklaring i Repstad 
Anlegg-dommen har spørsmålet om vesentlige avvik vært pekt på i nyere litteratur, men ingen 
løsning har blitt presentert.
13
 Oppgavens hovedproblemstilling fremstår således som rettslig 
uavklart. 
                                                 
6
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 38. 
7
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 35. 
8
 Holmsbuseminaret ble avholdt av Entrepriseforeningen og EBA 4.- 5. september 2014. 
9
 Bruserud (2014) og Verling (2014). 
10
 Dagsland (2014), Fosse (2014) og Borgen (2014). 
11
 Norsk Standard 3430: Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider, 1994 
 (NS 3430).  
12
 Kolrud (1992) s. 248 og Barbo (1997) s. 123. 
13
 Hagstrøm (2014) s. 305 i petit avsnitt. 
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1.3 Prioriteringer og avgrensninger 
I entrepriseretten skilles det mellom utførelsesentreprise og totalentreprise. I                       
utførelsesentreprise er det byggherren selv som forestår prosjekteringen mens entreprenøren 
står for utførelsen. I totalentreprise står entreprenøren for både prosjektering og utførelse. 
Standardkontraktene NS 8405
14
 og NS 8406 gjelder for utførelsesentreprise, mens NS 8407
15
 
er ment for totalentrepriser.  
 
Fremstillingens  redegjørelser  og  drøftelser  er  basert  på  reglene  i  NS 8406;  den  samme 
standard som gjaldt i Repstad Anlegg-dommen. Kjennetegn ved denne standarden er at den 
benyttes  ved  forenklede  entrepriser  i  motsetning  til  NS 8405  som har en mer omfattende 
regulering av varsling og samordningsplikten.
16
 Det  er  likevel  ikke  nødvendigvis  slik  at 
løsningene blir annerledes for NS 8405. Oppgaven vil dermed også kunne være relevant for 
sistnevnte standardkontrakt. Ettersom de to standardene bygger på litt forskjellige              
utgangspunkter anses det uhensiktsmessig å legge opp til en parallell behandling av          
standardene. Når det i den videre fremstilling vises til ulike bestemmelser, er det reglene i NS 
8406 det siktes til, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen.  
 
Det er flere måter å foreta et oppgjør på i entrepriseforhold. Hovedtypene av                      
vederlagsmekanismer  i  entreprisekontrakter  er  regningsarbeider,  enhetspriser  eller       
fastprisformat. Standardkontraktene gjelder uavhengig av hvilken vederlagsmetode som skal 
brukes; dette er noe partene selv tar stilling til. Kombinasjoner av vederlagsmodellene kan 
også forekomme.  
 
Oppgaven behandler de kontrakter hvor det er avtalt kontraktssum og denne i hovedsak skal 
gjøres opp etter avtalte enhetspriser. Dette følger forutsetningsvis av kontraktens punkt 19.1 
fjerde ledd som regulerer ”[a]vvik  i  forhold  til  kontraktens  mengdeangivelser”. Dersom 
kontrakten ikke har mengdeangivelser, vil spørsmålet ikke komme opp. I det henseende    
avgrenser oppgaven seg til kontrakter med andre vederlagsmodeller. 
 
Standardkontraktene er utformet for entreprisekontrakter der byggherren ikke er en forbruker. 
For  forbrukerentreprise  gjelder  bustadoppføringslova
17
.  Oppgaven  behandler  reglene  i 
                                                 
14
 Norsk Standard 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405). 
15
 Norsk Standard 8407: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise 2011 (NS 8407). 
16
 NS 8406 punkt 1 om kontraktens virkeområde. 
17
 Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m (bustadoppføringslova). 
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standardkontraktene, men drøftelsene vil i noen grad også kunne anvendes på                     
forbrukerforhold. I Ot.prp. nr. 21 (1996-1997)
18
 s. 51 uttales det: 
 
”I NS 3430 punkt 28.1 [avløst av NS 8405] er det presisert at meirarbeid som følgjer 
av mengdevariasjonar, ikkje skal reknast som tillegsarbeid så lenge det ikkje er fastsett 
faste mengder i avtalen, og det ikkje gjeld avvik som er så store at entreprenøren ikkje 
burde vere budd på dei. Tilsvarande må gjelde i høve til føresegna i [§ 9] tredje ledd”. 
 
Oppgaven skal avgrenses mot kontrakter med avtalt mengdekontroll, da dette gir en annen 
risikofordeling  mellom  partene.  Mengdekontroll  innebærer  at  entreprenøren  (etter  at 
kontrakten  er  tildelt)  skal  foreta  en  kontroll  av  mengdene  som  er  gitt  i  beskrivelsen og  
mengdefortegnelsen,  mot  de  mengder  som  fremgår  av  tegningene.  Etter  en  slik  kontroll  
vil entreprenøren ikke kunne påberope seg feil i mengdeangivelsene. Entreprenøren overtar 
derved byggherrens risiko for beregning av mengder. Dette kalles fastpriskontrakt med låste 
masser. Byggherren vil likevel ha risikoen for riktigheten av dokumentasjonen for å kunne 
foreta mengdekontrollen.
19
  
 
Vederlagsjusteringsmekanismen i punkt 22 vil bli behandlet i begrenset grad. I en              
enhetspriskontrakt vil den totale fortjenesten ikke nødvendigvis være priset inn i hver enkelt 
post. Ved en avbestilling har entreprenøren krav på å få erstattet sin positive kontraktsinteres-
se. Om det økonomiske tapet til entreprenøren dekkes ved å justere enhetsprisene eller ved 
avbestillingserstatning er i utgangspunktet uten betydning for entreprenøren. Dette gjelder 
likevel bare så langt den positive kontraktsinteresse kan dekkes ved vederlagsjustering.     
Vederlagsjustering av enhetsprisene etter punkt 22.2 gir en justering for de overskridelser 
eller besparelser som avviket  har  medført.
20
  Enhetsprisen  justeres  slik  at  kostnadene,  som  
skal ha inndekning i prisen, blir riktige. Dette gir en justert pris per enhet for det utførte     
arbeid. En erstatning vil derimot dekke det fortjenestetap entreprenøren lider på de øvrige 
postene som ikke kommer til utførelse. Det antas derfor å være en grense for hvilke tap som 
kan dekkes ved vederlagsjustering. Oppgaven fokuserer på de tilfeller hvor vederlagsjustering 
ikke er tilstrekkelig for å dekke entreprenørens tap. 
 
Rammene for oppgaven omfatter ikke behandling av erstatningsutmålingen og                  
varslingsreglene for andre forhold enn mengdeavvik. Forholdet til positive mengdeavvik 
(mengdeøkning) vil heller ikke behandles. 
 
                                                 
18
 Ot.prp. nr. 21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m m. 
19
 Arvesen (2014) s. 307-309. 
20
 NS 8406 punkt 22.2 tredje ledd. 
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1.4 Rettskildebildet 
Entrepriseretten er i hovedsak ikke lovregulert, med unntak av forbrukerentreprise som er 
regulert av bustadoppføringslova.
21
 Årsaken til at lovgiver i så liten utstrekning har grepet inn 
i entrepriserettens område, er at det har vært en stor tradisjon for selvregulering i form av 
standardkontrakter.
22
 Standardkontraktene utarbeides i regi av Standard Norge. Det opprettes 
en komité med representanter utpekt fra involverte parter for å sikre en rimelig avveining av 
de motstridende interesser. I utgangspunktet kan entrepriseoppdrag avtales særskilt for det 
enkelte oppdrag, men grunnet oppdragets kompleksitet vil dette kunne bli en både tid- og 
kostnadskrevende  prosess.  En  forutsetning  for  at  standardkontrakten  skal  komme  til 
anvendelse er imidlertid at den faktisk er nevnt i kontraktsgrunnlaget eller at partene klart har 
forutsatt at den skal inngå som en del av avtalegrunnlaget mellom partene.
23
 
 
Standardkontrakten NS 8406 er den mest sentrale rettskilden for oppgavens tema og    
problemstilling. Henvisning til punkter i bestemmelsen gjelder NS 8406 om ikke annet    
fremgår. Andre standardkontrakter er også relevante, særlig NS 8405 og NS 8407.  
 
I alminnelig avtalerett skal det ved tolkning av avtaler legges til grunn partenes felles        
oppfatning, uten hensyn til ordlyden.
24
 Dersom det ikke er mulig å fastslå en slik oppfatning, 
skal det tas utgangspunkt i prinsippet om objektiv tolkning og søke å fastsette hvilket       
tolkningsalternativ som er i tråd med kontraktens ordlyd ut fra en naturlig språklig             
forståelse.
25
  
 
Tolkningen av standardkontraktene i Høyesterett ser ut til å basere seg på en metode som er 
noe mellom lovtolkning og ordinær kontraktstolkning. Dette skyldes at standardkontrakter har 
likhetstrekk med lovgivningen, tidvis referert til som privat lovgivning.
26
  Høyesterett  har 
uttalt følgende om hvordan standardkontraktene skal tolkes: 
 
"Spørsmålet  om  hvordan  kontraktsforholdet  mellom  partene  skal  forstås,  må  da 
avgjøres ut fra en objektiv fortolkning av bestemmelsene. Det at bestemmelsene må 
tolkes objektivt, innebærer imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en 
                                                 
21
 Bustadoppføringslova § 1. 
22
 Hagstrøm (2014) s. 25. 
23
 Arvesen (2014) s. 38-39. 
24
 Rt. 2002 s. 1155, s. 1159. 
25
 Woxholth (2014) s. 385. 
26
 Bull (1988) s. 101. 
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naturlig språklig forståelse av bestemmelsen tilsier. Bestemmelsens ordlyd må blant 
annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn."
27
 
 
I juridisk teori er det også uttalt at standardvilkår skal tolkes objektivt, men med stor vekt på 
formålet og reelle hensyn.
28
 
 
Mange  entreprisekontrakter  inngås  etter  særskilt  formaliserte  anskaffelsesprosedyrer,  for 
eksempel ved anbudskonkurranser. En sidevirkning av dette oppstår særlig når man skal    
fastlegge innholdet av partenes avtale. Blant annet følger det et forhandlingsforbud ved åpen 
og begrenset anbudskonkurranse som kan få betydning for tolkningen av avtalen. For      
nærmere redegjørelse vises det til Hagstrøm.
29
  
 
Tidligere  standarder
30
  og  teori  knyttet  til  disse  kan  være  relevante på to måter. I den grad  
reglene er like, vil praksis knyttet til de eldre standardene være relevant. For de tilfeller der 
reglene er ulike, vil standardene kunne belyse hvilke endringer som er foretatt og bakgrunnen 
for reglene. 
 
Det finnes ingen offisielle forarbeider til standardkontraktene. Bustadoppføringslova og 
håndverkertjenesteloven
31
 har bestemmelser med tilsvarende innhold som NS 8406.           
Forarbeidene til disse kan derfor være relevante for bestemmelser som er like eller tilnærmet 
like. Det vil imidlertid kunne være andre hensyn som gjør seg gjeldende for lovens            
bestemmelser, ettersom de gjelder for forbrukerforhold. 
 
Rettspraksis vil være relevant ved tolkningen av kontrakten, men det foreligger lite           
rettspraksis på entrepriserettens område. Bakgrunnen for dette er at entreprisetvister blir løst 
ved forhandlinger,  gjennom  voldgift,  responsa  avgitt  av  BFJR
32
  eller                          
oppmannsavgjørelser.
33
 Disse kan i varierende grad ha relevans.
34
 Uttalelsene fra BFJR og 
oppmannsavgjørelser er imidlertid ikke bindende for partene, og har ingen formell autoritet, 
slik at deres rettskildemessige betydning er begrenset til argumentasjonens saklige tyngde.
35
 
                                                 
27
 Rt. 2010 s. 961 avsnitt 44 og Rt. 2012 s. 1729 avsnitt 66. 
28
 Woxholth (2014) s. 419-420. 
29
 For nærmere redegjørelse, se Hagstrøm (2014) kapittel 16-18. 
30
 NS 401, NS 3401, NS 3430 og NS 8405:2004. 
31
 Lov av 16. Juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven). 
32
 Byggebransjens Faglig Juridisk Råd i Bergen. 
33
 Oppmannsavgjørelser er en midlertidig tvisteløsning, jf. NS 8405 punkt 43.2. Tilsvarende bestemmelser finnes 
ikke i NS 8406. 
34
 Hagstrøm (2014) s. 28-29. 
35
 Barbo (1997) s. 26. 
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I mangel av tyngre rettskilder har annet materiale hatt stor betydning. Særlig juridisk teori har 
spilt en større rolle for entrepriseretten enn på andre rettsfelter. Sandvik la et solid teoretisk 
fundament for faget i sin doktoravhandling.
36
 Reglene i standardkontraktene har opp gjennom 
årene blitt behandlet utførlig kommentarutgaver; i oppgavens øyemed er særlig               
kommentarutgaven til NS 8406 relevant.
37
 
 
I den grad utenlandsk nasjonal rett behandler spørsmålet kan dette tjene som                      
illustrasjonsmateriale og som støtteargument.
38
 Det nordiske samarbeid på entrepriserettens 
område er ikke fremtredende, og reglene har derfor utviklet seg forskjellig. De tidligere   
standardene frem til NS 3430 var inspirert av de tyske standardvilkår VOB/B.
39
 NS 3430  
skilte seg fra tidligere  standarder  ettersom  den  i  tillegg  lot  seg  inspirere  av                 
petroleumsindustriens fabrikasjonskontrakter, særlig NF 87. De senere revisjoner, NF 07 og 
NTK 07, har regler som bygger  på  de  samme  prinsipper  som  entreprisekontraktene.     
Kilder  som  knytter  seg  til petroleumskontrakter vil dermed også kunne være relevante. 
 
1.5 Videre fremstilling 
Oppgavens tema knytter seg til avbestillingsreglene i entreprisekontrakter med regulerbare 
poster. Jeg vil derfor først gjøre rede for avbestillingsreglene i NS 8406 (kapittel 2). Dette 
danner grunnlag for den videre drøftelsen.  
 
Oppgavens  hovedproblemstilling  søkes  besvart  i  kapittel  3,  hvor  det  skal  vurderes  om 
mengdeavvik  kan  gi  grunnlag  for  avbestillingserstatning.  Mengdeavvik  kan  deles inn i to  
kategorier: uvesentlige og vesentlige mengdeavvik. Jeg vil først behandle entreprenørens krav 
ved uvesentlige mengdeavvik; problemstillingen forelagt Høyesterett i Repstad Anlegg-
dommen. Deretter vil jeg redegjøre for vesentlighetsvurderingen, før det skal vurderes om 
vesentlige mengdeavvik kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28 tredje ledd.  
 
Dersom et mengdeavvik kan få betydning for avbestillingsreglene kan det spørres hvordan en 
slik regel skal praktiseres, og dette vil bli behandlet under kapittel 4. I forlengelsen av dette 
skal det i kapittel 5 drøftes om entreprenøren plikter å varsle byggherren om han vil kreve 
avbestillingserstatning på grunnlag av vesentlige mengdeavvik. Fremstillingen vil drøfte tre 
potensielle rettslige grunnlag.  
 
                                                 
36
 Sandvik (1966). 
37
 Arvesen (2014). 
38
 Eckhoff (2001) s. 284. 
39
 Barbo (1997) s. 13. 
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I oppgavens siste del, kapittel 6, skal det foretas noen de lege ferenda-betraktninger knyttet til 
oppgavens tema, herunder om det er behov for endringer i standardkontraktene.                 
Avslutningsvis vil oppgavens tema bli satt i et større samfunnsøkonomisk perspektiv. 
 
2 Generelt om avbestillingsreglene i NS 8406 
2.1 Utgangspunktet 
Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal oppfylles etter sitt innhold.
40
 Er det inngått en 
gyldig bindende avtale, er partene forpliktet til å oppfylle sin ytelse samt å motta                
motytelsen.
41
 Prinsippet om at avtaler skal holdes gjelder imidlertid ikke unntaksfritt.
42
 Det er 
flere forhold som tilsier at en avtale ikke alltid burde opprettholdes eller tvinges igjennom. I 
alminnelig obligasjonsrett har det dannet seg både lovfestede og ulovfestede regler for bortfall 
og endringer av kontraktsrettslige forpliktelser.
43
 
 
I alminnelig obligasjonsrett er hovedregelen at en avbestilling gir krav på erstatning, med 
mindre  det  foreligger  særlig  hjemmel.  Rett  til  avbestilling  uten  plikt til å svare erstatning  
anerkjennes  i  meget  begrenset  utstrekning.
44
  I  entrepriseretten  er  byggherren  gitt  en 
avbestillingsrett, mot at han kompenserer entreprenørens økonomiske tap.
45
 
 
Avbestilling  er  ikke  nødvendigvis  et  brudd  på  avtalen.  Retten  til  å  si  fra  seg  sin  egen  
oppfyllelsesplikt ved å avbestille motytelsen kan ha hjemmel i avtale, kutyme eller allmenne 
regler.
46
  I  entrepriseretten  er  det  en  grunnfestet  regel  at  byggherren  kan  avbestille 
entreprenørens ytelse, hvis ikke annet er avtalt.
47
 I NS 8406 følger avbestillingsadgangen av 
punkt 28. I første ledd er byggherren gitt en rett til ”å avbestille hele eller deler av             
kontraktsarbeidet”. Ved avbestilling har entreprenøren ”krav på erstatning for det økonomiske 
tapet han lider som følge av avbestillingen”, jf. fjerde ledd.48  
 
Avbestillingsreglene har en nær sammenheng med endringsreglene i punkt 19. En reduksjon i 
kontraktsarbeidet kan oppstå på to måter: (i) Enten ved at byggherren gjennom sin             
                                                 
40
 Kong Christian Den Femtis Lov 15 april 1687, artikkel 5-1-2. 
41
 Å kreve naturaloppfyllelse er dog ingen nødvendig konsekvens. Andre lands rettssystemer ser ut til å foretrek-
ke erstatning fremfor naturaloppfyllelse. 
42
 Woxholth (2014) s. 24 og 25. 
43
 Hagstrøm (2011) s. 254 flg. 
44
 Hagstrøm (2011) s. 248. 
45
 Se blant annet NS 8406 punkt 28. 
46
 Hagstrøm (2011) s. 247. 
47
 Sandvik (1977) s.122, Pedersen (1952) s. 116, Lyngsø (1971) s. 265 og Hagstrøm (2014) s. 295. 
48
 Tilsvarende bestemmelser i NS 8405 punkt 38 og NS 8407 punkt 44. 
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endringskompetanse velger å ta ut deler av arbeidet, eller (ii) ved at det viser seg å gå med 
mindre mengder enn anslått i regulerbare poster, slik at det foreligger et mengdeavvik.  
 
Byggherrens  endringskompetanse  har  både  en  kvalitativ  og  kvantitativ  begrensning.  I 
oppgavens henseende er det den kvantitative begrensning som er interessant. Denne          
begrensningen følger av punkt 19.1 tredje ledd:  
 
”Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer utover  
15 % netto tillegg til kontraktssummen”. 
 
Endringsreglene setter her en oppad begrensning på hvor store endringer byggherren kan  
pålegge entreprenøren. For en reduksjon av arbeidet vil derimot avbestillingsregelen sette en 
begrensning nedad. Det følger av punkt 28 tredje ledd at: 
 
”Dersom reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller mer, anses hele  
reduksjonen som delvis avbestilling”. 
 
Avbestillingsregelen, sett sammen med byggherrens endringsadgang, innebærer at byggherren 
har rett til å avbestille deler av kontraktsarbeidet (i standardens terminologi foreta endringer), 
opptil 15 %, uten at entreprenøren kan kreve erstatning. Når 15 % grensen er overskredet er 
hovedregelen avbestilling mot erstatning.
49
 
 
For tilfeller der byggherren ønsker å ta ut deler av prosjektet som fører til en reduksjon på 
over  15  %,  slik  at  avbestillingsregelen  kommer  til  anvendelse,  er  rettsregelen  klar. 
Byggherren rokker så mye ved den opprinnelige avtalte at det er rimelig at entreprenøren får 
godtgjort sitt økonomiske tap. Forholdet blir noe annerledes for mengdeavvik, ettersom  
byggherren for slike tilfeller ikke har foretatt seg noe aktivt. På papiret ber han fremdeles om 
den samme ytelsen som opprinnelig avtalt, men ytelsens volum viser seg å bli mindre. 
 
2.2 Hensyn bak avbestillingsreglene 
Hensynene bak avbestillingsreglene følger ikke av standardkontrakten. Det foreligger heller 
ingen forarbeider som viser hvilke hensyn som har vært vektlagt ved utformingen av reglene. 
Begrunnelsen for reglene er imidlertid behandlet utførlig i juridisk teori.  
 
                                                 
49
 Konsekvensen er at entreprenøren skal stilles økonomisk som om kontrakten ble gjennomført på kontrakts-
messig måte, jf. NS 8406 pkt. 28 fjerde ledd. 
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Det som kjennetegner entreprisekontrakter er at ytelsen gjelder en omfattende prestasjon som 
strekker seg over lang tid. Tidsdimensjonen med det løpende arbeid gjør at det lettere kan 
oppstå forhold som ikke kunne forutsees på avtaleinngåelsestidspunktet, eller at byggherrens 
behov endres underveis. Parallell prosjektering og bygging kan medføre at det ikke alltid er 
klarhet om det endelige innhold av oppdraget ved kontraktinngåelsen. I tillegg er oppdraget 
ofte beheftet med en betydelig grad av usikkerhet, særlig knyttet til grunnforholdene. Slike 
synspunkter ligger til grunn for at byggherren kan avbestille entreprenørens ytelse.
50
 
 
En annen begrunnelse for å tillate avbestilling mot vederlag, er at det er en fornuftig          
ressursutnyttelse. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette en ønsket løsning; byggherren 
slipper å motta ytelser han ikke ønsker, samtidig som entreprenøren ikke lider noe økonomisk 
tap. En avbestilling vil også være hensiktsmessig dersom for eksempel endringer i faktiske 
forhold som gjør at byggherren ikke lenger har bruk for kontraktsobjektet. I tillegg vil en  
avbestilling kunne tjene til å unngå verdispill. 
 
Byggherrens behov for styringsmuligheter og fleksibilitet ivaretas ved at byggherren er gitt en 
endringskompetanse. Endringskompetanse kan få betydning for avbestillingsreglene dersom 
de utgjør en kvantitativ reduksjon av arbeidet. Behovet bak byggherrens endringskompetanse 
og  avbestillingsadgang  er  således  noe  sammenfallende,  selv  om  konsekvensene kan være  
ulike, avhengig av hvor hardt de rammer entreprenøren.
51
 
 
Entreprenørens kommersielle interesse i at oppdraget gjennomføres taler mot å gi byggherren 
en  avbestillingsadgang,  særlig  ved  eksempelvis  prestisjeoppdrag.  Hensynet  til  klarhet  og  
forutberegnelighet  går  også  klart  i  disfavør  av  en  avbestillingsadgang.  Entreprenørens 
økonomiske interesser vil være et hensyn i mot, men dette må kunne anses å bli reparert ved 
at  hans  økonomiske  tap  blir  dekket.  Han  vil  likevel  kunne ha et ønske om å unngå usikre  
erstatningsoppgjør knyttet til en avbestilling.  
 
Særlige hensyn bak byggherrens avbestillingsadgang er at kontraktene inngås på et tidspunkt 
når  ikke  alle  detaljer  er  på  plass,  eller  alle  behov er tilstrekkelig avdekket. Dette tilsier at  
behov kan endres eller falle bort i sin helhet under utførelsen.
52
 Det vil videre være uheldig å 
tvinge frem disse byggeprosjektene som det viser seg å ikke være bruk for. Ettersom arbeidet 
i all hovedsak vil foregå på byggherrens eiendom, er det uhensiktsmessig å ha en regel som 
binder byggherren til å fortsette oppføring av prosjekter han ikke kan, eller ønsker å bruke.  
 
                                                 
50
 Sandvik (1966) s. 85 og Hagstrøm (2014) s. 21. 
51
 Sandvik (1977) s. 122. 
52
 Hagstrøm (2014) s. 296. 
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Mothensynene  knytter  seg  i   hovedsak  til  en  avbestilling  hvor  entreprenøren  ikke  får 
erstatning. I entrepriseretten er standardkontraktenes avbestillingsadgang en rimelig avveining 
mellom partenes interesser; entreprenørens økonomiske interesse og byggherrens interesse om 
ikke å ferdigstille prosjektet eller deler av prosjektet. 
 
2.3 Risikofordelingen i entrepriseretten – særlig i kontrakter med 
regulerbare poster 
Risikobegrepet i entrepriseretten er i noen grad løsrevet fra begrepsbruken i den alminnelige 
kontraktsrettslige litteraturen, og går dels på tvers av den.
53
 I fremstillingen legges det til 
grunn det entrepriserettslige begrepet. Standarden er svært preget av en terminologi som er 
”risiko”-orientert, og det skal i det følgende redegjøres for hvordan en slik risiko i              
utgangspunktet er fordelt. 
 
Funksjonsfordelingen i entrepriseretten er hovedsakelig delt opp i ”entreprenørrisiko” og 
”byggherrerisiko”. I tillegg finnes det forhold som faller utenfor disse to risikoområdene, i 
juridisk teori kalt ”utenfrakommende forhold”. Innenfor hvert sitt risikoområde bærer hver av 
partene risikoen alene, mens ved ”utenfrakommende forhold” vil normalt risikoen bli delt 
mellom partene.
54
  
 
Risikoen følger i utgangspunktet funksjonsfordelingen, det såkalte funksjonsfordelings-
prinsippet.
55
 Dette kom frem i en Høyesterettsdom allerede i 1917, hvor feilprosjektering fra 
byggherrens arkitekt var byggherrens egen risiko; entreprenørens ansvar etter kontrakten 
gjaldt kun ”sit arbeide”.56  
 
I juridisk litteratur er prinsippets kjerne formulert slik: ”[D]et synes å være en almen regel at 
hver av partene har risikoen for svikt på eget funksjonsområde.”57 Det generelle synspunktet 
er at hver av partene bidrar med forskjellige innsatsfaktorer for kontraktsobjektet.               
Innsatsfaktorene anses som funksjoner. Innenfor disse funksjonene bærer de selv risikoen, i 
forhold til  medkontrahenten.
58
  Funksjonsfordeling  innebærer  at  den  som  er  nærmest  til  
å  bære risikoen, også skal ha risikoen for den. Dette er ment å stimulere økt aktsomhet ved 
kontrahering og valg av oppfyllelsesvei. Det har også en naturlig forklaring ved at den part 
                                                 
53
 Nærmere redegjørelse for risikobegrepet i entrepriseretten, se Hagstrøm (2014) kapittel 26. 
54
 Hagstrøm (2014) s. 192. 
55
 Hagstrøm (1997) s. 16 og Hagstrøm (2014) s. 198. 
56
 Rt. 1917 s. 673. 
57
 Hagstrøm (2011) s. 333. 
58
 Hagstrøm (2014) s. 200. 
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som er klar over at han bærer risikoen, vil kunne ta grep for å minimere sannsynligheten for at 
risikofaktorene skal aktualisere seg.
59
  
 
Konsekvensen av den rent organisatoriske funksjonsfordelingen får dermed stor betydning 
ved risikofordelingen.
60
 Dette innebærer at den som krever økonomisk erstatning ikke kan 
være den samme personen som har ansvar for funksjonen. I utførelsesentrepriser er funksjons-
fordelingen at byggherren leverer prosjekteringsmaterialet mens entreprenøren har ansvaret 
for at utførelsen er i overensstemmelse med prosjekteringen. Prosjekteringsarbeidet er gjerne 
utformet av arkitekter og konsulenter. Disse er byggherren ansvarlig for. Byggherren har 
dermed risikoen for prosjektering og grunnforhold, mens entreprenøren har risikoen for riktig 
utførelse av kontraktsobjektet. 
 
Hvilken vederlagsform som velges vil også få betydning for risikofordelingen. Det er flere 
måter å foreta et oppgjør på i entrepriseforhold. Hovedtypene av vederlagsmekanismer i 
entreprisekontrakter er regningsarbeider, enhetspriser eller fastprisformat.
61
 Risikofordelingen 
er forskjellig ut fra hvilken vederlagsmodell som velges. Ved regningsarbeider betaler     
byggherren faktisk kostnadsdekning med påslag, og har dermed risikoen for at det går med 
mer tid og penger enn antatt. Ved fastprisformat gjelder det motsatte, entreprenøren gir en fast 
pris for ferdigstilt kontraktsytelse, og bærer i utgangspunktet risikoen for at det blir dyrere 
eller tar lengre tid enn antatt. 
 
Enhetspriser kan anses som en mellomløsning mellom fastpriskontrakt og regningsarbeid, ved 
at det er knyttet noen faste priselementer til en mer eller mindre ukjent mengde. En            
enhetspriskontrakt gir en noe annen risikofordeling mellom entreprenøren og byggherren enn 
en kontrakt basert på regningsarbeid.
62
 Ved enhetspriskontrakter vil begge partene bære en 
risiko ut  fra  hvor  store  mengdene  blir,  ettersom  variasjoner  i  disse  ikke  nødvendigvis  
utgjør endringsarbeider slik at entreprenøren har krav på kompensasjon. Kontraktens omfang 
er med andre  ord  ikke  endelig  definert,  slik  at  variasjoner  i  mengden,  sett i forhold til de 
volum partene anslo ved kontraheringen, ikke utgjør endringsarbeider.
63
 
 
For byggherren innebærer en større mengde at prosjektet blir dyrere enn anslått. Dersom 
mengdene blir mindre enn anslått blir det i utgangspunktet billigere. Dette gjelder likevel bare 
                                                 
59
 Sandvik (1966) s. 117. 
60
 Sandvik (1966) s. 118. 
61
 Standardkontraktene gjelder uavhengig av hvilken vederlagsmetode som skal brukes. Kombinasjoner av  
vederlagsmodellene kan også forekomme. 
62
 Hagstrøm (2014) s. 318. 
63
 Barbo (1997) s. 55-56. 
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som   et   utgangspunkt;   idet   mengdene   blir   vesentlig   redusert   må   byggherren   dekke 
entreprenørens  økonomiske  tap.  Byggherren  bærer  således  risikoen  for  at  mengdene  blir  
vesentlig mindre. Entreprenørens risiko knytter seg til hvor stor arbeidsinnsats og hvor mye 
materiale som går med til å produsere hver enhet.
64
 Særlig ved en uvesentlig reduksjon i 
mengdene risikerer han en dårligere fortjeneste – i verste fall at prisen ikke gir                  
kostnadsdekning, inkludert dekning av generalkostnader.
65
  
 
3 Mengdeavvik som avbestillingsgrunnlag 
Hovedproblemstillingen er  om  mengdeavvik  i  entreprisekontrakter med regulerbare poster 
kan gi grunnlag for avbestillingserstatning. Fremstillingen skiller mellom mengdeavvik som 
er uvesentlige og vesentlige. I motsetning til uvesentlige mengdeavvik, utgjør vesentlige 
mengdeavvik en endring etter punkt 19.1 fjerde ledd. 
 
Kapittel 3.1 omhandler entreprenørens krav ved uvesentlige mengdeavvik, mens det i kapittel 
3.3 vil bli drøftet om vesentlige mengdeavvik kan gi grunnlag for avbestillingserstatning. 
Forut  for  den  sistnevnte  drøftelsen  kreves en redegjørelse for  hvilke  avvik  som oppfyller  
vesentlighetskravet. Dette vil bli gjort i kapittel 3.2. 
 
3.1 Entreprenørens krav ved uvesentlige mengdeavvik  
Spørsmålet er om en reduksjon av mengdene i forhold til det anslåtte i anbudsgrunnlaget for 
en kontrakt som er basert på enhetspriser, utgjør en endring. Dersom det utgjør en endring, 
blir spørsmålet om det kan gi grunnlag for erstatning, når det samlede vederlag reduseres med 
mer enn 15 % i forhold til kontraktssummen. 
 
3.1.1 Ordlyden 
Etter punkt 28 tredje ledd skal en reduksjon i ”entreprenørens samlede vederlag etter fradrag 
og tillegg ved endringsarbeider” anses som en delvis avbestilling, dersom ”reduksjonen blir 
15 % av kontraktssummen eller mer”. Bestemmelsens ordlyd åpner for to tolknings-
alternativer. 
 
På den ene side taler passusen ”etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider” for at det kun er 
reelle  endringer  etter  punkt  19  som  kan  tas  i  betraktning.  Etter  punkt 19.1 fjerde ledd er  
hovedregelen at ”[a]vvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal          
avregnes etter enhetspriser […] utgjør ingen endring i forhold til disse bestemmelser”.       
Unntaket er dersom ”avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde tatt i        
                                                 
64
 Hagstrøm (2014) s. 318. 
65
 Harris (2010) s. 229. 
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betraktning ved inngåelsen  av  kontrakten”.  Dette  leder  til  en  konklusjon  om  at  mengde-
avviket  må være vesentlig  for  utgjøre  en  endring,  og  at  det  kun  er  endringer  som skal 
tas i betraktning ved vurderingen av om 15 %-grensen er overskredet. Dersom mengdeavviker 
er uvesentlig utgjør det ikke noe grunnlag for avbestillingserstatning. 
 
På  den  andre  side  vil  en  slik  tolkning  innebære  at  uttrykket  ”samlede vederlag”  blir  en  
teoretisk størrelse. Ut fra en naturlig forståelse av ordlyden må det ”samlede vederlag” forstås 
som den totale godtgjørelse som entreprenøren faktisk har fått for det utførte arbeidet. Tas det 
første   tolkningsalternativ   til   følge,  blir  det  samlede  vederlag  i  stedet  kontraktssummen 
fratrukket netto reduksjon som følge av fradrag og tillegg ved endringsarbeider. Legges den 
naturlig  forståelsen  av  ordlyden  til  grunn  skal  også  uvesentlige  mengdeavvik  telle med i  
avbestillingsregelen. Dette støttes av formuleringen ”i forhold til disse bestemmelser” i punkt 
19.1 fjerde ledd, som kan forstås som en begrensning av rekkevidden til bestemmelsen. Dette 
taler for at fjerde ledd kun gjelder for reglene om endringer, og at mengdeavvik av den grunn 
kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28.  
 
Isolert sett gir ikke ordlyden i punkt 28 noe klart svar på spørsmålet. 
 
3.1.2 Høyesteretts vurdering 
Spørsmålet  om  negative  mengdeavvik  kan  tas  i  betraktning ved vurderingen av om 15 %-
grensen er overskredet, var oppe for Høyesterett i Rt. 2014 s. 520, Repstad Anlegg-dommen. 
Høyesterett konkluderte med at ”en reduksjon i vederlaget som følge av mengdeavvik – i 
hvert fall så langt vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde ledd ikke er oppfylt – ikke kan tas i 
betraktning ved vurderingen etter punkt 28 tredje ledd”.66 
 
Høyesterett presiserte at en isolert lesning av ordlyden ikke ga noe klart svar. Ved tolkningen 
av det enkelte ledd måtte det tas hensyn til at bestemmelsen gjelder avbestilling.
 
Høyesterett 
mente  det  ikke  var  naturlig  å  karakterisere  en  reduksjon  i  regulerbare  mengder  som  en  
”avbestilling”, ettersom skriftlighetskravet indikerte at det er tale om en særskilt formalisert 
ordning.
67
  
 
Det ble særlig lagt vekt på historikken ved tolkningen av punkt 28. Den tidligere standard-
kontrakten NS 3430 hadde i punkt 28.6 en liknende bestemmelse, men uten presiseringen 
”ved endringsarbeider”. Høyesterett pekte på at det ble sendt ut høringsforslag om endring av 
NS 3430  og  NS 3408  høsten  2002,  hvor  det  var  foreslått  en  bestemmelse  som  ga 
                                                 
66
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 40. 
67
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 27-29. 
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entreprenøren krav på avbestillingsgebyr ved 8 % reduksjon. Forslaget ble ikke vedtatt. I   
stedet videreførte man regelen i punkt 28.6 men la til presiseringen ”ved endringsarbeider”. 
Dette måtte, i følge Høyesterett, anses som et bevisst valg om at man ønsket at regelen kun 
skulle gi rett til erstatning ved vederlagsreduksjon som følge av reelle endringer. Med reelle 
endringer siktes det til ”endringer” etter standardkontraktens terminologi, jf. punkt 19.1. 
 
Høyesterett viste også til tidligere juridisk teori i Repstad Anlegg-dommen. I teorien hadde 
det vært uenighet om forståelsen av bestemmelsen. Kolrud med flere hevdet i Kommentar til 
NS 3430 at ”samlede vederlag etter fradrag og tillegg” skulle forstås som ”det totale vederlag 
entreprenøren sitter igjen med når arbeidet med kontrakten er fullført”, og legger til at ”også 
nedjusteringer  av  avtalt  anslåtte  mengder [skal]  telle med her”.68  Barbo  hadde  derimot  et  
annet synspunkt; ettersom bestemmelsen stod til slutt i endringskapittelet skulle det anses som 
en forlengelse av reglene om vederlag for endringer. Han konkluderte med at ”[v]ariasjoner i 
avtalt anslåtte mengder eller masser, vil således ikke være av relevans, og må holdes utenfor 
vurderingen.”69 Repstad Anlegg-dommen synes således å følge opp Barbo sine synspunkter. 
 
Høyesterett uttalte at formuleringen ”i forhold til disse bestemmelser” ikke kunne tillegges 
noen vekt ved tolkningen av punkt 28, ettersom den ikke er fulgt opp i de andre standard-
kontraktene.
70
 At ”det samlede vederlag” ble en teoretisk størrelse var heller ikke til hinder for 
resultatet. 
 
Høyesteretts  avgjørelse  må  forstås  dithen  at  uvesentlige  mengdeavvik  ikke utgjør en reell  
endring etter punkt 19.1 fjerde ledd, og dermed ikke kan tas i betraktning ved vurderingen 
etter punkt 28 tredje ledd.  
 
3.1.3 Konklusjon 
Avgjørelsen i Repstad Anlegg-dommen taler for at det kun er endringer som kan gi grunnlag 
for avbestillingserstatning etter punkt 28 tredje ledd. For at mengdeavvik skal anses som en 
endring, må avviket i vesentlig grad overstige det entreprenøren burde ha tatt i betraktning 
ved avtaleinngåelsen, jf. punkt 19.1 fjerde ledd. 
 
Et argument som kan anføres mot en slik løsning er at den kan åpne for at byggherren gir for 
høye anslag for å få lavere enhetspriser. En slik tilnærming fra byggherrens side vil kunne 
være illojal og åpne for misligholdskrav i seg selv, men dette kan være vanskelig å bevise fra 
entreprenørens hold. Så lenge avvikene ikke oppfyller vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde 
                                                 
68
 Kolrud (1992) s. 248. 
69
 Barbo (1997) s. 123. 
70
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 39. 
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ledd, er dette imidlertid innenfor hva entreprenøren burde ha tatt i betraktning, og således   
bærer risikoen for. 
 
Konklusjonen er at entreprenøren ikke har krav på erstatning for det økonomiske tapet han 
blir påført ved uvesentlige mengdeavvik. 
 
Videre blir spørsmålet om mengdeavvik som oppfyller vesentlighetskravet og dermed utgjør 
en endring, kan gi grunnlag for avbestillingserstatning. Før dette spørsmålet kan besvares skal 
det redegjøres for vesentlighetskravet.  
 
3.2 Vesentlighetsvurderingen for mengdeavvik  
3.2.1 Utgangspunktet 
Etter NS 8406 punkt 19.1 fjerde ledd følger det at ”poster som skal avregnes etter enhetspriser 
(regulerbare poster),  utgjør  ingen  endring  i  forhold  til  disse  bestemmelsene  med  mindre  
avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen 
av kontrakten”. Utgangspunktet for vurderingen blir dermed hvilke avvik entreprenøren burde 
ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. Det er ikke tilstrekkelig at mengdene   
overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning. Bare tilfeller der de i ”vesentlig grad” 
overstiger dette skal avviket skal anses som en endring.
71
 
 
Vesentlighetsvurderingen etter alminnelig obligasjonsrett tar utgangspunkt i om det objektive 
avviket  fra  kontraktsmessig  oppfyllelse,  etter  en  helhetlig  vurdering,  må  betegnes  som 
vesentlig.
72
  For  enhetspriskontrakter  med  regulerbare  mengder  vil  ikke  oppfyllelsen 
nødvendigvis være helt definert. De avvik som oppstår er dermed ikke avvik fra en definert 
kontraktsmessig  oppfyllelse,  men  et  avvik  fra  hva  entreprenøren  kunne  forvente å skulle  
oppfylle. I forlengelsen av dette kan det sies å ligge i kontraktens natur at  det  kan  forkomme  
avvik, uten at dette er i strid med kontraktsmessig oppfyllelse. 
 
I det følgende skal det først vurderes om det kan legges til grunn en generell terskel for når 
vesentlighetskravet er oppfylt. Deretter skal det redegjøres for hvilke vurderingsmomenter 
som er relevante ved vesentlighetsvurderingen. 
 
3.2.2 Terskelspørsmålet 
Spørsmålet er om det kan oppstilles en terskel for når vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde 
ledd er oppfylt. 
 
                                                 
71
 Kolrud (2004) s. 224  
72
 Rt. 1998 s. 1510 side 1521. 
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I forbindelse med NS 3401 har Sandvik antydet at det skal legges til grunn en prosentfestet 
terskel. Det fulgte av punkt 11.3 litra b at dersom endringene var av et slikt omfang ”at   
forutsetningene for kalkulasjonen forrykkes” hadde begge parter krav på vederlagsjustering. 
Dersom det forelå en reduksjon i arbeidsvolumet, hevdet Sandvik at det ikke skulle gjøres 
noen endring i enhetsprisene før reduksjonen ble ”for omfattende”.73 Videre heter det at man 
ved tolkningen må se hen til løsningen i den tidligere NS 401
74
, hvor det var foreskrevet at 
entreprenøren skulle holdes skadesløs ved reduksjon av kontraktssummen på mer enn 15 %. 
Sandvik  uttaler  videre  at  ”selv om NS  3401  ikke  setter  noen  slik  grense,  er  det  klart at  
tilsvarende synsmåter må legges til grunn”.75  Det  kan  stilles  spørsmål  til  om  Sandvik  sin 
antydning  på  15 %  kan  opprettholdes  som  et  utgangspunkt  i  dagens  standardkontrakter.  
 
Resonnementet til Sandvik tar utgangspunkt i NS 401 § 4 pkt. 6. Bestemmelsen gjelder der 
det treffes bestemmelse om forandring. Det er ikke opplagt at denne bestemmelsen også vil 
gjelde for mengdeavvik. Prosentangivelsen som Sandvik legger til grunn synes likevel å være 
i overensstemmelse med andre land som har tallfestet en slik terskel. 
 
Ser man hen til utenlandsk rett er det flere land som har prosentfestede terskler. I svensk rett 
skal  enhetsprisene  justeres  hvis  massene  avviker  med  mer  enn  25 %, jf AB 04 kap. 6 § 6  
annet ledd.
 76
  I dansk rett følger  det  av AB 92 § 14 stk. 3  annet  punktum
77
  at  dersom  ikke  
annet er avtalt, skal det de fastlagte enhetspriser anvendes innenfor fastlagte variasjons-
grenser. Denne grensen er videre satt til 15 % av den opprinnelige avtalte kontraktssummen.
78
 
Dersom arbeidet reduseres med 15 % eller mer har entreprenøren krav på tapt fortjeneste, jf. 
stk. 5.
79
 Etter den tyske VOB/B § 2 pkt. 3 skal enhetsprisene justeres dersom avvikene over-
stiger 10 % .
80
 Det som etter norsk rett er en vesentlighetsvurdering, er i disse utenlandske 
standardkontrakter en prosentfestet terskel. 
 
Arvesen   har   i   kommentarutgaven   til   NS  8406  antydet  en   prosentfestet   terskel   for 
vesentlighetsvurderingen  i  forhold  til  mengdekontroll. Dersom feilen kunne vært oppdaget, 
må avviket være vesentlig før man kan kreve vederlaget justert for avviket. Det er anslått en 
tålegrense som må overstiges før entreprenøren skal få krav på justering. En slik tålegrense på 
                                                 
73
 Sandvik (1966) s. 129. 
74
 Norsk Standard 401:1938 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av byggarbeider. 
75
 Sandvik (1977) s. 129.  
76
 Allmänna Bestämmelser 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 
77
 Almindelige Betingelser 92 for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. 
78
 Hørlyck (2014) s. 208. 
79
 Johansen (2001) s. 1-2. 
80
 Sandvik (1966) s. 233 og Arvesen (2014) s. 222.  
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anslagsvis 10 % hevdes å være rimelig.
81
 Noen tilsvarende tålegrense er dog ikke antatt for 
vesentlighetsvurderingen i punkt 19.1 fjerde ledd.  
 
Til tross for Sandviks antydning om en prosentfestet grense på 15 %, har ikke synspunktet 
blitt fulgt opp i kommentarutgavene til de nye standardkontraktene.
82
 Arvesen legger tvert i 
mot til grunn at ”[m]an kan neppe etter norsk rett legge til grunn noen slik prosentangivelse 
som utgangspunkt for når avvik i massen kan karakteriseres som en endring”.83  
 
På bakgrunn av drøftelsen kan det ikke oppstilles en terskel for når vesentlighetskravet i punkt 
19.1 fjerde ledd er oppfylt. Vesentlighetskravet må dermed vurderes konkret ut fra relevante 
vurderingsmomenter. Disse skal gjennomgås i det følgende kapittel. 
 
3.2.3 Vurderingsmomenter 
Ettersom  det  ikke  kan  legges  til  grunn  en  generell  terskel  skal  det  redegjøres for hvilke  
momenter som kan tillegges vekt ved vurderingen av om vesentlighetskravet i punkt 19.1 
fjerde ledd er oppfylt.  
 
Om et mengdeavvik etter 19.1 fjerde ledd ”i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde 
ha  tatt  i  betraktning  ved  inngåelse  av  kontrakten” må vurderes konkret.84 Vurderingen tar 
utgangspunkt i hva en aktsom entreprenør burde ha tatt i betraktning.
85
 
 
For  det  første  kan  det  ha  betydning  hvordan  type  enheter  det  dreier  seg  om. Avvik i 
eksempelvis kabellengder vil prosentuelt kunne være meget store, uten at det i vesentlig grad 
overstiger det entreprenøren burde regnet med.
86
 Det samme vil gjelde for gravbare løsmasser 
og fjell som må sprenges, ettersom det er vanskelig på forhånd å angi de eksakte mengder.
87
  
 
For det andre kan det være av betydning hvor stor del av kontrakten mengdeangivelsen utgjør. 
Arvesen har uttalt at ”dersom hele kontrakten gjelder uttak av masse, vil trolig mindre avvik 
kunne anses som vesentlige enn hva som skal til for større kontrakter der uttak av masse kun 
utgjør  en  mindre  del  av  kontrakten”.88  Det  kan  dermed  bli  avgjørende  hvor  stor  del av 
                                                 
81
 Arvesen (2014) s. 313. 
82
 Arvesen (2014), Marthinussen (2010) og Kolrud (2004). 
83
 Arvesen (2014) s. 222. 
84
 Arvesen (2014) s. 222. 
85
 For nærmere redegjørelse av hvilke krav som stilles til en aktsom entreprenør, se Harris (2010) s. 237. 
86
 Kolrud (2004) s. 224. 
87
 Barbo (1997) s. 55-56. 
88
 Arvesen (2014) s. 222. 
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kontrakten  mengdeavviket  utgjør.  Vesentlighetskravet  kan  dermed  bli  relativt  ettersom 
prosjektets størrelse vil være med på å avgjøre hvor store avvik entreprenøren må finne seg i.  
 
For  det  tredje  må  det  ses  hen  til  hvilke  usikkerhetsmomenter  som  er  knyttet  til postens  
mengdeanslag. Dette kan gi utslag i hvilke forventninger som er skapt. Dersom byggherren 
gir uttrykk for at de anslåtte mengdene er rimelig sikre, skal det trolig mindre til for at det 
foreligger et avvik som  kan  betegnes  som  vesentlig.
89
  Dette  kommer  av  at  entreprenøren  
priser inn sin risiko basert på mengdeangivelsen.  
 
For det fjerde kan det være relevant hva som er årsaken til mengdeavviket, særlig dersom 
byggherren eller noen han har risikoen for kan bebreides for at masseangivelsen er            
misvisende. I RG 1982 s. 313 ble det lagt vekt på at byggherren hadde opptrådt uaktsomt ved 
utarbeidelsen av anbudsdokumentene. Spørsmålet i saken var av en litt annen karakter, men 
det generelle synspunktet er interessant. Ettersom byggherren ikke hadde foretatt nærmere 
undersøkelse av grunnforholdene måtte anbudsdokumentene karakteriseres som et meget tynt 
og delvis villedende underlag for beregning av anbudspris. Lagmannsretten uttaler videre at: 
”På bakgrunn av anbudsdokumentene og opplysningene gitt under anbudsbefaring var det 
ikke grunn for entreprenøren til å anta at grunnforholdene var spesielt vanskelige.”90 
 
Det sentrale ved vurderingen vil være konkret i hvilken grad mengdeavviket representerer en 
betydelig ulempe eller kostnad utover det entreprenøren hadde grunn til å regne med.
91
 Dette 
må videre vurderes i forhold til ”vesentlig”-kriteriet.92  
 
3.3 Kan vesentlige mengdeavvik gi grunnlag for avbestillingserstatning? 
Spørsmålet er om mengdeavvik som oppfyller vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde ledd 
utgjør en endring som kan gi grunnlag for avbestillingserstatning. Det forutsettes for         
drøftelsen at mengdeavviket er vesentlig. 
 
3.3.1 Ordlyden 
Punkt  19.1  fjerde  ledd  stadfester  at  mengdeavvik  ”utgjør ingen endring i forhold til disse 
bestemmelsene med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde tatt i 
betraktning ved inngåelsen av kontrakten”. En naturlig språklig forståelse av ordlyden er at 
mengdeavvik som oppfyller vesentlighetskravet skal anses som en endring.  
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 Hagstrøm (2014) s. 318. 
90
 RG 1982 s. 313, s. 318. 
91
 Kolrud (2004) s. 224. 
92
 Arvesen (2014) s. 222. 
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Det språklige tillegget ”i forhold til disse bestemmelsene” kan anses som en begrensning i 
forhold  til  bestemmelsens  anvendelsesområde;  at  regelen  ikke  får  betydning  for  andre 
bestemmelser i kontrakten,  slik at det  kun  er  reglene  i  punkt 19.1  som  får  betydning  for 
avviket. I så fall må det anses som klart at entreprenøren ikke kan påberope seg punkt 28, og 
dermed  kun  kan  sette  frem  krav  etter  punkt 19.1 syvende ledd  om  fristforlengelse  og 
vederlagsjustering. Å legge vekt på denne formuleringen ved tolkningen av punkt 28 har 
Høyesterett  vist  seg  å  ikke  være  enig  i,  ettersom  tilføyelsen  ikke  finnes  i de tilsvarende  
bestemmelser og disse ikke skal forstås forskjellig på dette punkt.
93
 
 
Om de vesentlige mengdeavvik, som følge av å utgjøre en endring, kan tas i betraktning ved 
vurderingen etter punkt 28 tredje ledd, gir ordlyden alene ikke svar på. Ordlyden må blant 
annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn.
94
 
 
Punkt 19.1 fjerde ledd får en begrenset betydning dersom vesentlige mengdeavvik ikke skal 
tas i betraktning ved vurderingen etter 28 tredje ledd. For et slikt tilfelle vil bestemmelsen kun 
få betydning i relasjon til justering av vederlag i punkt 22. Fristforlengelse er det sjeldent tale 
om når prosjektarbeidet reduseres. 
 
Dersom avvik først utgjør en endring etter punkt 19.1 taler systembetraktninger for at alle 
konsekvenser for endringsreglene gjelder. Én av konsekvensene ved en slik erkjennelse av 
mengdeavviket som endringsarbeider, er at den faller inn under ordlyden i punkt 28. Etter 
Høyesteretts tolkning av bestemmelsen, er det reduksjoner definert som endringsarbeider som 
er relevante ved beregningen av avviket fra kontraktssummen. Systembetraktninger taler for 
at  dersom  avviket  utgjør  en  endring,  skal  det  få  betydning  for  avbestillingsregelen  som  
uttrykkelig viser til ”tillegg og fradrag ved endringsarbeider”. 
 
3.3.2 Rettsavgjørelser 
Det ble ikke anført av partene i Repstad Anlegg-dommen at avviket var en endring etter     
reglene  i  punkt  19.1  fjerde  ledd.  Høyesterett  tok  dermed  ikke  uttrykkelig  stilling  til 
spørsmålet, men nevnte at ”[n]år vesentlighetskravet er tilfredsstilt, slår endringsreglene inn. 
Entreprenøren kan da kreve vederlagsjustering etter punkt 22.2. Om et slikt vesentlig avvik 
også kan inngå i vurderingen etter punkt 28, gir saken ikke foranledning til å ta stilling til.”95 
Videre heter det at:  
 
                                                 
93
 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 39. 
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 Rt. 2010 s. 961 avsnitt 44. 
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 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 38. 
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”Historikken bak regelverket og overordnede systembetraktninger peker altså etter 
mitt syn nokså klart i retning av at en reduksjon i vederlaget som følge av             
mengdeavvik - i hvert fall så langt vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde ledd ikke er 
oppfylt - ikke kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28 tredje ledd” 96  
 
Av uttalelsen over kan det utledes at Høyesterett åpner for at en reduksjon i vederlaget som 
følge av et vesentlig mengdeavvik kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28 tredje 
ledd. En slik løsning er likevel ikke sikker. Det er ikke nødvendigvis slik at et vesentlig 
mengdeavvik skal telle med i vurderingen etter punkt 28 tredje ledd. Det kan tenkes at det er 
tilstrekkelig for entreprenøren å få justert enhetsprisen. 
 
Det bemerkes at Høyesterett i Repstad Anlegg-dommen valgte å oppheve lagmannsrettens 
dom ettersom den var bygd på en uriktig rettslig forståelse av punkt 28.
97
 Saken var til ny 
behandling i Agder Lagmannsrett 26. og 27. mars 2015.
98
 Per dags dato, 25. april 2015, er 
dom ikke avsagt. 
 
3.3.3 Rettsoppfatningen i juridisk litteratur 
I kommentarutgaven til NS 8406 konstateres det kort at ”[r]egelen [i punkt 19.1 fjerde ledd] 
gjelder både i forhold til 15 %-grensen og i relasjon til pkt. 22.1 fjerde ledd”.99 Det samme 
gjentas i kommentarutgavene til NS 8405 og NS 8407.
100
 Det er ikke gitt noen videre        
begrunnelse for standpunktet. I Kolrud sin kommentarutgave til NS 8405 er spørsmålet     
behandlet nærmere:  
 
”Når mengdeavviket er så stort at det representerer en endring, kan det oppstå        
vanskelige spørsmål i forhold til 15 %-regelen i punkt 20.1 andre ledd. Når det først 
foreligger et så vesentlig avvik at det må anses som en endring, må den del av avviket 
som anses som endring imidlertid telle med ved vurderingen av om 15 %-grensen er 
overskredet”.101 
 
Kolrud viser til problematikken knyttet til hvilken del av mengdeavviket som skal anses som 
vesentlig. Uavhengig av hvilken del av mengdeavviket som skal anses som vesentlig, gir  
uttalelsen i hvert fall en klar indikasjon på at noe av avviket skal tas med i vurderingen etter 
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 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 40. 
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 Rt. 2014 s. 520 avsnitt 42. 
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 Arvesen (2014) s. 222. 
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23 
 
punkt 28. Bruserud argumenterer også for at et vesentlig mengdeavvik i regulerbare poster vil 
kunne bli relevante i forhold til punkt 28 tredje ledd, ettersom han mener at dette er resultatet 
som gir best mening ut fra standardkontraktens system.
102
   
 
Rettsoppfatningen i juridisk teori synes klart å være at vesentlige mengdeavvik skal få       
betydning for 15 %-vurderingen i punkt 28 tredje ledd. 
 
3.3.4 Drøftelse basert på bakgrunnsretten  
I Repstad Anlegg dommen uttalte førstvoterende at: 
 
”Jeg ser bestemmelsen som utslag av et alminnelig prinsipp om at entreprenørens     
risiko begrenses av læren om bristende forutsetninger, se Rt. 1999 s. 922 Salhus      
flytebru på side 931”.103 
 
Det kan stilles spørsmål ved om Høyesteretts uttalelse skal tas til inntekt for at standard-
kontraktens endringsmekanisme ikke åpner for at mengdeavvik kan tas i betraktning ved     
vurderingen  etter  punkt  28,  men  heller  viser  til  den  alminnelige  lære  om  bristende   
forutsetninger.  
 
En slik fortolkning av uttalelsen må forutsette at kontrakten ikke kan gi svar på spørsmålet. I 
Rt. 2010 s. 1345, Veisalt-dommen, uttalte Høyesterett: 
 
”Som jeg tidligere har påpekt, reguleres imidlertid virkningen av denne                    
forutsetningssvikten av NS 3430 punkt 7.5, jf. punkt 21.1. Siden spørsmålet er       
kontraktsregulert, gir de ulovfestede regler ikke hjemmel for å kreve erstatning for 
denne forutsetningssvikten.”104 
 
Dersom spørsmålet er kontraktsregulert, gir læren om bristende forutsetninger ikke hjemmel 
for å kreve erstatning for forutsetningssvikt. Det er i denne sammenheng uten betydning at 
standardkontraktens bestemmelse er utslag av et alminnelig prinsipp; situasjonen må antas å 
være regulert i kontrakten. 
 
Læren om bristende forutsetninger vil uansett kunne bli problematisk ved bruk av entreprise-
kontrakter som kommer i stand ved anbudskonkurranse, ettersom et vilkår er at forutsetningen 
er  synlig  ved  avtaleinngåelsen.  Det  er  lite  sannsynlig  at entreprenøren vil vinne frem med  
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læren om bristende forutsetninger ettersom forhandlingsforbudet begrenser entreprenørens 
adgang til å synliggjøre sine forutsetninger. Dersom man er i en situasjon hvor man ikke kan 
komme frem med avbestillingskrav med hjemmel i kontrakten, og heller ikke med grunnlag i 
bristende forutsetninger, må det antas å foreligge et hull i regelverket. Entreprenørens eneste 
mulighet vil i så fall være avtaleloven § 36.
105
  
 
Det  må  være  mest  nærliggende  å  søke  svaret  løst  i kontraktens ordlyd og bestemmelsens  
formål, fremfor i læren om bristende forutsetninger. 
 
3.3.5 Konklusjon 
Språklig sett kan det være unaturlig å kalle en forutsetningssvikt i de anslåtte mengder for en 
endring  som  skal  lede  til  avbestilling.  Det  er  på  papiret  det  samme  kontraktarbeid  som  
leveres, med unntak av at kontraktarbeidets volum viser seg å være mindre enn antatt. Det kan 
tenkes at det i et slikt tilfelle vil være tilstrekkelig med en vederlagsjustering etter punkt 22, 
og at en økonomisk kompensasjon utover dette ikke bør finne sted. 
 
Et slikt synspunkt synes likevel ikke å være i tråd med hensynene bak avbestillingsregelen. 15 
%-grensen er et uttrykk for hvor mye risiko entreprenøren må tåle å bære. At mengdeavvik 
som etter punkt 19.1 fjerde ledd ”i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i 
betraktning”, ikke er relevant for avbestillingsregelen, virker noe ubalansert. At det ligger i 
kontraktens natur at det forekommer avvik synes ikke å veie opp for den ubalansen.  
 
Vederlagsjustering vil ikke nødvendigvis være tilstrekkelig for å dekke entreprenørens tap. 
Formålet med vederlagsjustering etter punkt 22 er å justere enhetsprisene for det arbeid som 
kommer til utførelse, mens avbestillingserstatningen i punkt 28 derimot er en kompensasjon 
for det arbeid som ikke kommer til utførelse. 
 
Konklusjonen er at mengdeavvik som oppfyller vesentlighetskravet kan gi grunnlag for     
avbestillingserstatning etter punkt 28. 
 
En slik konklusjon gir en nytt spørsmål: Hvordan regelen skal anvendes, herunder hva som er 
vurderingsgrunnlaget og hvilken del av avviket som anses som vesentlig. Her foreligger det 
flere alternativer. I tillegg er det uklart hvordan varslingsreglene skal benyttes. I neste kapittel 
skal det drøftes hvordan regelen kan anvendes, mens det i kapittel 5 skal vurderes hvilke krav 
som stilles til entreprenørens varsling om vesentlige mengdeavvik. 
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4 Nærmere om hvordan regelen skal praktiseres  
Det forutsettes for drøftelsen at vesentlige mengdeavvik får betydning for avbestillingsregelen 
i NS 8406 punkt 28.
106
  
 
Det  er  flere  alternativer  for  hvordan  vesentlige  mengdeavvik  skal  tas  i  betraktning  ved  
vurderingen etter punkt 28 tredje ledd. Det første spørsmålet er hva som er vurderings-
grunnlaget for vesentlighetsvurderingen; om vesentlighetskravet skal vurderes for den enkelte 
post eller etter en samlet vurdering. Det andre spørsmålet er hvilken del av mengdeavviket 
som skal anses som vesentlig, og dermed utgjøre en endring. I det følgene skal det gjøres rede 
for disse to spørsmålene. Deretter skal det oppstilles alternativer for hvordan regelen skal 
praktiseres basert på konklusjonene fra de to spørsmålene. 
 
4.1 Hva er vurderingsgrunnlaget for vesentlighetsvurderingen? 
For entreprisekontrakter med flere poster blir spørsmålet hva som er vurderingsgrunnlaget for 
vesentlighetsvurderingen. Det vil si om vesentlighetskravet skal vurderes individuelt for den 
enkelte post eller for alle postene samlet. 
 
Ordlyden i punkt 19.1 fjerde ledd refererer til ”avvik i forhold til kontraktens                   
mengdeangivelse på poster” og at ”avviket” må være vesentlig. Ordlyden gir ikke isolert sett 
noen klargjøring av spørsmålet. Ordet ”poster” i første linje kan tale for at det dreier seg om 
en samlet vurdering, men enkeltelementet i slutten av bestemmelsen (”avviket”) drar i motsatt 
retning.  
 
Noen  klargjøring  i  Repstad  Anlegg-dommen  ble  heller  ikke  foretatt. Det  kan  ved  første  
øyekast se ut til at det opereres med en samlet vurdering av arbeidet. Høyesterett viser til at 
avvikene som har oppstått, har medført en reduksjon i entreprenørens samlede vederlag på 
22,3 prosent i forhold til kontraktssummen.
107
 Denne sammenslåingen av avvikene er dog i 
forhold til avbestillingsregelen og ikke vesentlighetsvurderingen. Ettersom det ikke var anført 
at avvikene var vesentlige, ble det ikke vurdert hvordan man skulle foreta vesentlighets-
vurderingen.  
 
I kommentarutgaven til den eldre NS 8405:2004 presiseres det ikke hva som er vurderings-
grunnlaget.
108
 Kolrud siterer den siste linjen i punkt 19.1 fjerde ledd som nevnt over, hvor det 
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kun er inntatt enkeltelementet med ”avviket”. I neste avsnitt drøftes ”mengdene”. Det kan 
synes som om forfatterne ikke har hatt et konsekvent forhold til hva som er vurderings-
grunnlaget. I kommentarutgaven til den tidligere standardkontrakten NS 3430 er dette heller 
ikke presisert.
109
 
 
Rettstilstanden er på dette punkt uavklart, og videre drøftelse må baseres på reelle hensyn. 
 
Systembetraktninger taler for at vesentlighetskravet skal vurderes individuelt for den enkelte 
post.  For  det  første  innebærer  dette  at  vurderingsgrunnlaget  er  likt  uavhengig  av  om 
entreprenøren ønsker vederlagsjustering eller avbestillingserstatning. Vesentlighets-
vurderingen knyttet til vederlagsjusteringen må være den enkelte post, ettersom det er den 
enkelte  posts  enhetspris  som  skal  justeres.  Størrelsen  på  den  enkelte  post  vil  også  gi 
entreprenøren   en  indikasjon  på  enhetsprisen,  grunnet  blant  annet  stordriftsfordeler.  Når 
forutsetningen for disse fordelene frafaller i den enkelte post, vil dette måtte tale for at det er 
den enkelte post som er vurderingsgrunnlaget. Hvis det legges til grunn en samlet vurdering 
for vesentlighetskravet, innebærer dette at vurderingen blir forskjellig ut fra hvilken          
konsekvens som søkes; vederlagsjustering eller avbestilling. 
 
For det andre skal en samlet vurdering gjøres etter punkt 28 tredje ledd. Avbestillingsregelen 
ser hen til summen av de endringer som har oppstått. Det som summeres opp, er nettopp de 
enkelte endringene som til sammen skal vurderes opp mot en netto 15 %-grense. System-
betraktninger kan således tale for at det ikke er meningen at denne vurderingen skal gjøres to 
ganger på samme forhold.  
 
Det kan imidlertid spørres om en individuell vurdering av vesentlighetskravet for de enkelte 
poster ikke er en praktikabel regel. Dette kan bli en omfattende øvelse ettersom prosjekt-
arbeidet kan være delt opp i over hundrevis av mindre poster. En samlet vurdering vil således 
kunne være enklere å praktisere. En slik totalvurdering praktiseres også i andre vurderinger 
innenfor kontraktsretten som for eksempel ved hevning
110
 og avtaleloven
111
 § 36.
112
  
 
Det bemerkes at hvis man legger til grunn en samlet vurdering for vesentlighetskravet, vil det 
være naturlig å regne netto mengdeavvik på samme måte som man gjør for avbestillings-
regelen.  En  helhetlig  vurdering  bør  også  fange  opp  mengdeavvik  som  trekker  i  motsatt  
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retning, og blir høyere enn antatt. Dersom man ikke gjør dette, vil byggherren ende opp med å 
bære en større del av risikoen. Byggherren har i utgangspunktet risikoen for at mengdene blir 
større, og prosjektet som sådan blir dyrere. Entreprenørens risiko knyttet til at mengdene (og 
vederlaget) blir mindre, er modifisert ved at de vesentlige negative avvik bæres av           
byggherren. Når alle negative mengdeavvik skal telle med i en samlet vurdering, uten fradrag 
for positive avvik, vil samtlige uvesentlige mengdeavvik bli flyttet over til byggherren. Dette 
kan ikke være i samsvar med risikofordelingen som enhetspriskontrakter legger opp til.  
 
Forholdet til taktisk prising bør i denne forbindelse påpekes. Entreprenøren kan vurdere det 
slik at noen av postene vil øke, fordi de er regulerbare og byggherren har satt en lav mengde i 
anbudsgrunnlaget.  Dette  kan  gjøre  at  han  velger  å  prise  disse  postene  høyt, altså taktisk  
prising.
113
 Dette vil kunne gjøre det vanskelig å vurdere den enkelte post, ettersom den ikke 
gir uttrykk for entreprenørens samlede betraktning av de regulerbare postene. 
 
Selv om man legger til grunn netto mengdeavvik, vil en samlet vurdering kunne være i strid 
med funksjonsfordelingen. En samlet vurdering vil fange opp mengdeavvik som individuelt 
sett fremstår som uvesentlige, men som i sum altså skal anses som vesentlige. Begrunnelsen 
for at dette kan være i strid med funksjonsfordelingen er at de mange uvesentlige avvik ligger 
innenfor ”entreprenørrisikoen”. Disse avvikene er nettopp kjernen av hva entreprenøren burde 
tatt i betraktning, og som han dermed har hatt en foranledning til å prise risikoen for. 
 
Et ytterligere argument mot å la vurderingsgrunnlaget være en samlet vurdering er at det kan 
bli  en  illusorisk  vurdering.  Når  byggherren  gir  anslag  på  de  stipulerte  mengder  vil  det  
nødvendigvis være forskjellige usikkerhetsmomenter knyttet til de forskjellige poster. Dette 
vil  få  betydning  for  hvor  store  avvik  entreprenøren  ”burde ha tatt i betraktning”  for  den  
enkelte post. Entreprenøren må for eksempel regne med at det oppstår større avvik i poster 
hvor den anslåtte mengde er mer usikker, enn for poster hvor byggherren har uttrykket stor 
sikkerhet  knyttet  til  mengdeangivelsen.  Hva  entreprenøren  burde  ha  tatt i betraktning blir  
derfor individuelt for hver post. Dette gir utslag i hvordan entreprenøren priser posten, og 
således hvilke berettigede forventninger entreprenøren har. En samlet vurdering ville altså 
uansett måtte gå inn i de enkelte poster for å finne ut hva entreprenøren burde ha regnet med 
ut fra den enkelte posts usikkerhetsmomenter m.m. Dette taler for å vurdere vesentlige avvik 
for den enkelte post. 
 
Entreprenørens forhold til underentreprenører kan også være et argument for å vurdere post 
for  post.  Det  kan  gi  uheldige  utslag  om  underentreprenøren  for  én  post  har  krav  mot 
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entreprenøren, men som entreprenøren videre ikke vil ha mot byggherren fordi det samlet sett 
med de andre postene ikke forelå et vesentlig avvik. Dette argumentet kan likevel ikke føre 
frem  på  grunn  av  to  forhold.   For  det  første  vil  det  være  i  strid  med  begrunnelsen  for  
entreprenørens valgfrihet. At entreprenøren har frihet til å velge sine underentreprenører, er 
begrunnet  nettopp  i  at  byggherren  kun  forholder  seg  til  entreprenøren.  Å  gi  byggherren  
negative konsekvenser som følge av entreprenørens valgfrihet vil således være i strid med 
dette. For det andre vil entreprenøren kunne gardere seg mot krav fra underentreprenøren ved 
å ta forbehold i kontrakten, såkalt back-to-back regulering. Det innebærer at vesentlige avvik 
kun oppstår i forhold til entreprenørens kontrakt med byggherren, og at hans kontrakt med 
underentreprenøren dermed skal vurderes på samme måte. Entreprenøren burde dermed kunne 
ta forbehold om at slike situasjoner kan oppstå.  
 
Drøftelsen over viser at det er gode argumenter for begge løsninger. Det synes imidlertid å 
være en overvekt av argumenter som taler for at vurderingsgrunnlaget skal vurderes for den 
enkelte  post.  Hovedinnvendingen  mot  en  slik  løsning  synes  å  være om hvorvidt regelen 
er praktikabel. Til dette kan det påpekes at en samlet vurdering ikke nødvendigvis vil vise seg 
å  være  enklere;  særlig ved spørsmålet om  hvilken  del  av avviket som skal medregnes. 
Dette argumentet har således begrenset vekt. 
 
Etter min vurdering bør vesentlighetskravet vurderes individuelt for den enkelte post. Dette 
støttes opp av systembetraktningene og hvilke forhold entreprenøren rent faktisk har tatt i 
betraktning. 
 
Ettersom rettstilstanden på dette punkt må anses som uavklart, vil fremstillingen videre ta 
hensyn  til  at  oppgavens  hovedproblemstilling  også  kan  løses  ved  en samlet vurdering av 
vesentlighetskravet. Dette vil det bli gjort nærmere rede for i kapittel 4.3. 
 
4.2 Hvilken del av mengdeavviket er vesentlig? 
Dersom mengdeavviket oppfyller vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde ledd, er spørsmålet 
hvilken del av mengdeavviket som skal anses som vesentlig, og således utgjøre en endring. 
Det foreligger to alternativer: (i) Hele avviket skal anses som vesentlig eller (ii) kun den del 
av avviket som ”overstiger” vesentlighetskravet, skal anses som vesentlig.114  
 
Det følger av NS 8406 punkt 19.1 fjerde ledd at ”avvik i forhold til kontraktens mengde-
angivelse” vil kunne utgjøre en endring dersom vesentlighetskravet er oppfylt. En naturlig 
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språklig forståelse av ordlyden taler for at hvis avviket først er vesentlig, er det avviket i    
forhold til kontraktens angivelse som er det vesentlige avvik; altså hele avviket.  
 
I Repstad Anlegg-dommen uttalte Høyesterett følgende:  
 
”På bakgrunn av bestemmelsen i punkt 19.1 fjerde ledd fremstår det i hvert fall som  
lite naturlig om ethvert mengdeavvik skulle telle med ved vurderingen av om det er 
grunnlag for avbestillingserstatning etter punkt 28.”115 
 
Av uttalelsen over kan det synes som om Høyesterett mener at det kun er det overstigende 
mengdeavvik som skal anses som en endring. Uttalelsen kan imidlertid også forstås dithen at 
mengdeavvik som ikke oppfyller vesentlighetskravet, er de mengdeavvikene som Høyesterett 
mener ikke skal telle med. Uttalelsen gir således ikke noe klart svar på spørsmålet. 
 
Barbo synes å mene at hele avviket skal anses som en endring dersom vesentlighetskravet er 
oppfylt. Dette følger av en oppmannsavgjørelse etter NS 8405:2008 hvor han var oppnevnt 
som oppmann. Det bemerkes at NS 8405 punkt 22.1 siste ledd tilsvarer bestemmelsen i NS 
8406 punkt 19.1 fjerde ledd. 
 
”Jeg bemerker videre at ordlyden i bestemmelsen i NS 8405 punkt 22.1 siste ledd    
indikerer at hele avviket i forhold til kontraktens mengdeangivelse, hvis betingelsene 
som oppstilles i bestemmelsen er oppfylt, skal anses som en endring. Dette spørsmålet 
er ikke opplagt, men denne løsningen gir klare rettstekniske fordeler og er som nevnt 
etter min oppfatning det tolkningsalternativ som har best støtte i ordlyden”116 
 
Den  rettskildemessige  betydningen  av  oppmannsavgjørelser  må  som  nevnt  bygges  på 
argumentets saklige tyngde.
117
 Barbos slutning fra ordlyden har mulig rettstekniske fordeler, 
men ettersom disse ikke nevnes, er det vanskelig å overprøve de reelle hensyn som ligger til 
grunn for argumentasjonen. 
 
I kommentarutgaven til NS 8405 synes Kolrud å gi uttrykk for at det vesentlige mengde-
avviket skal deles opp i to deler: En del som anses som en endring og en del som ikke anses 
som en endring. Dette fremkommer i en detaljkommentering av endringsbestemmelsen i 
punkt 20.1 om endringer i regulerbare poster. 
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”Når det først foreligger et så vesentlig avvik at det må anses som en endring, må den 
del av avviket som anses som endring imidlertid telle med ved vurderingen av om 15 
%-grensen er overskredet”.118  
 
Kolruds uttalelser trekker i motsatt retning av Barbos synspunkt. Det er ikke helt tydelig hva  
Kolrud bygger sin argumentasjon på, men han trekker en annen slutning fra samme ordlyd i 
NS  8405.   Dette   standpunkt   kan   også   leses  ut  av  kommentarutgaven  til  den  tidligere  
standarden NS 3430. Bestemmelsen i punkt 28.1 fastslo at dersom variasjonene i de          
regulerbare poster i vesentlig grad oversteg det entreprenøren burde ha tatt i betraktning, 
forelå det tilleggsarbeider som teller ved beregningen av om 15 %-grensen er nådd.
119
 I den 
anledning uttales det videre: 
 
”Slik regelen er formet ligger det nærmest å anta at det er det ”overstigende”         
merarbeid som skal betales  som  tilleggsarbeid,  og  ikke  alt  merarbeid  når  først  
variasjonene i vesentlig grad overstiger det han burde tatt i betraktning. At det kan 
være vanskelig å trekke et skille her, er ganske klart. I praksis vil derfor regelen kunne 
skape adskillige tvister”.120  
 
Ettersom verken ordlyden, rettspraksis eller argumentasjon i juridisk teori kan gi et klart svar, 
må konklusjonen søkes i reelle hensyn. 
 
Problemstillingen   kompliseres   av   at   den   bygger   på   et   annet   spørsmål;  nemlig   om  
vesentlighetsvurderingen skal foretas for den enkelte post eller som en samlet vurdering av 
alle mengdeavvik (”vurderingsgrunnlaget”). Vurderingen av om hele mengdeavviket eller kun 
det som overstiger det vesentlige skal telle med, vil kunne avhenge ut fra hva man kommer til 
at skal være vurderingsgrunnlaget. Som vurderingen nedenfor viser, vil de reelle hensyn være 
ulike for de to situasjonene. 
 
Ettersom rettssituasjonen fra kapittel 4.1 er uavklart, anses det som hensiktsmessig med en 
parallell behandling av disse to spørsmålene.  
 
I  en  samlet  vurdering  vil  mange  uvesentlige  mengdeavvik  i  de  enkelte poster, inngå i en  
samlet mengde som til sammen kan anses som vesentlig. Om hele avviket i et slikt tilfelle 
skulle medregnes, kan det argumenteres for at entreprenøren får med flere mengdeavvik som 
han  burde  ha  tatt  i  betraktning.   Det  følger  av  bestemmelsen  at  det  kun  er  avvik  som 
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entreprenøren  ”ikke burde tatt i betraktning”  som  skal  anses  som  den  vesentlige  mengde. 
Ettersom de uvesentlige  mengdene  i  den  samlede  vurderingen  må  antas  å  ligge  innenfor  
”entreprenørrisikoen”, bør det kun være avvikene som overstiger dette som skal anses som 
vesentlige. 
 
Dersom vesentlighetsvurderingen skal foretas som en samlet vurdering, bør avviket som skal 
anses som vesentlig begrenses til kun det overstigende. 
 
For  en  individuell vurdering  vil  det  være  rettsteknisk  enklere  å  ta  med  hele avviket hvis  
vesentlighetskravet  først  er  oppfylt.  En  slik  regel  innebærer  at  dersom mengdeavviket er  
uvesentlig får det ingen konsekvenser for det økonomiske oppgjøret, men når det derimot blir 
vesentlig  skal  hele  avviket  telle  med  i  vurderingen  av  om  15 %-grensen  er overskredet.  
 
Et hensyn som kan gjøres gjeldende mot å ta med hele avviket i den enkelte posten er at 
entreprenøren får med i vurderingen en risiko som han allerede har priset (og bærer risikoen 
for). Partenes forutsetning er at entreprenøren skal bære risiko for avvik som ikke er vesentlig. 
Idet avviket oppfyller vesentlighetskravet skal hele posten regnes med. En slik praktisering av 
regelen innebærer at også de uvesentlige mengdeavvik inngår som vesentlige. Spørsmålet er 
om denne fordelen er uberettiget nok til at den skal veie tyngre enn andre hensyn. Ettersom 
han imidlertid ikke får med postene med uvesentlige avvik, bør dette likevel kunne anses som 
en rimelig avveining. 
 
Hvis   kun   det   overstigende   avviket   i   den   enkelte   post  skal  anses  som  vesentlig,  vil  
entreprenøren   svært    sjeldent    kunne    påberope    seg   mengdeavvik   som   grunnlag   for  
avbestillingserstatning. Han blir dermed den parten som hovedsakelig bærer kostnaden av at 
det forekommer mengdeavvik. Dette gir trolig entreprenøren en større risiko enn han burde 
tatt i betraktning ved inngåelsen av avtalen. I tillegg vil en slik øvelse bli så omfattende at 
regelen neppe vil være praktikabel. 
 
Dersom vesentlighetsvurderingen skal foretas for den enkelte post, synes det mest naturlig at 
hele mengdeavviket skal anses som en endring. 
 
Det avgjørende for reglene i entreprisekontrakter må være at de er praktikable og rettsteknisk 
enkle. Dette gjør seg særlig gjeldende for entrepriseretten ettersom tvister oppstår parallelt 
med prosjektets utførelse. For at samarbeidet skal være godt, bør man ha enkle regler som 
minimerer tvistene.  
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Konklusjonen må bli todelt; dersom man legger til grunn en individuell vurdering, bør hele 
avviket  anses  som  vesentlig.  For  en  samlet  vurdering  bør  kun  det overstigende anses 
som vesentlig. 
 
Disse alternativene skal skisseres nærmere i det følgende kapittel. 
 
4.3 Alternativer for praktisering av regelen  
Basert på vurderingene over foreligger det to alternativer for hvordan vesentlige mengdeavvik 
kan anvendes på avbestillingsregelen:  (i)  Det  første  alternativ  er  at  det  foretas  en  samlet  
vurdering, men kun det overstigende mengdeavviket anses som vesentlig og (ii) det andre 
alternativet er at det foretas en individuell vurdering og hvor hele mengdeavviket anses som 
vesentlig. I det følgende skal det gjøres nærmere rede for disse to alternativene. 
 
Alternativene  illustreres  ved  bruk  av  skisser.  Disse  vil  ta  utgangspunkt  i  en  forenklet 
skisse som skal representere en regulerbar post i en entreprisekontrakt. Denne ser slik ut: 
 
 
 
Hele posten representerer den anslåtte mengden. Posten skiller mellom den faktisk medgåtte 
mengden og avviket fra det anslåtte. Avviket er igjen delt inn i en vesentlig og en uvesentlig 
mengde. Grensen mellom disse to mengdene er illustrert ved den stiplete linjen som er en 
illusorisk vesentlighetsterskel.  
 
4.3.1 Alternativ 1: Samlet vurdering. Kun det overstigende er vesentlig 
I dette alternativet skal alle avvik med i en samlet vurdering for å se hen til om avvikene til 
sammen oppfyller vesentlighetskravet. Dersom kravet er oppfylt, er det bare det overstigende 
avvik  som  skal  anses  som  vesentlig,  altså  avvikene  utover  ”vesentlighetsterskelen”.  Det  
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uvesentlige mengdeavvik holdes utenfor. Mengdeavviket som skal anses som vesentlig     
markert i skissen som den grå mengden. 
 
   
 
Eksempel: 
Det tas utgangspunkt i tallene fra Repstad Anlegg-dommen. Mengdeavviket samlet sett utgjør 
22,3 % av kontraktssummen. Gitt at vesentlighetskravet for mengdeavvik i denne kontrakten 
antas å være oppfylt ved 15 %, er det kun det avviket utover denne terskelen (7,3 %) som skal 
med i avbestillingsregelen. Forutsatt at det ikke foreligger øvrige endringer som innebærer en 
reduksjon på 13,7 % eller mer, har entreprenøren ikke krav på avbestillingserstatning. 
 
Vurdering: 
Rettsteknisk blir dette en vanskelig regel, ettersom man ikke har prosentfestet vesentlighets-
kravet i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen av om mengdeavviket er vesentlig, er 
vanskelig å ta i betraktning når det skal vurderes om 15 %-grensen er overskredet. Det må 
først fastsettes når vesentlighetskravet er oppfylt, for deretter å regne ut hvilken del av avviket 
som overstiger dette. Så fremt vesentlighetskravet ikke er prosentfestet, vil det trolig bli en 
både  omfattende  og  vanskelig  operasjon  å  skulle  fastslå  en  vesentlighetsterskel  for  det 
konkrete, samlede avvik. I tillegg innebærer denne løsningen at vesentlighetsvurderingen blir 
forskjellig ut fra om det ønskes vederlagsjustering eller avbestillingserstatning. System-
betraktninger taler for at denne vurderingen burde være lik. 
 
4.3.2 Alternativ 2: Individuell vurdering. Hele avviket er vesentlig. 
I  dette  alternativet  avgjøres  vesentlighetskravet  for  mengdeavvikene  i  den  enkelte  posts.  
Dersom postens mengdeavvik oppfyller vesentlighetskravet, anses hele avviket som vesentlig; 
hele avviket utgjør en endring som kan tas i betraktning. Når det er fastlagt hvilke poster som 
utgjør en endring, skal disse og andre eventuelle endringer tas med i 15 %-vurderingen. 
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På bakgrunn av at enhetspriskontrakter gjerne er beskrevet ned til den minste detalj, slik at det 
foreligger mange poster, kan det tenkes at det er tilstrekkelig å vurdere vesentlighetskravet i 
forhold til hver hovedpost for kontraktsytelsen.  
       
Eksempel: 
Kontrakten er fordelt på ti poster og hver post har en anslått mengde på ti enheter. Pris per 
enhet er for enkelthetens skyld NOK 1. Kontraktssummen er dermed NOK 100. I post 1-7 
foreligger det ingen avvik. På post 8 oppstår en reduksjon på 4 mengder, på post 9 oppstår en 
reduksjon på 5 mengder og post 10 en reduksjon på 2 mengder. 
 
I dette tilfelle er det ikke nødvendig å fastsette vesentlighetskravet konkret. Foreligger det et 
vesentlig mengdeavvik ved en reduksjon på 4/10 i post 8, skal hele avviket tas med. Det blir 
uinteressant når avviket ble vesentlig. Det antas videre at vesentlighetskravet også er oppfylt 
for post 9.  På  post  10  antas  det  at  2/10  ikke  oppfyller  vesentlighetskravet,  og avviket på  
posten skal dermed ses bort fra i sin helhet. Postene som skal medregnes er markert i skissen 
som grå mengder. 
 
 
 
Regnestykket blir som følger:  
 
Kontraktssum (NOK 100) – avviket i post 8 (NOK 4) – avviket i post 9 (NOK 5) 
= NOK 91.  
 
Dette utgjør en reduksjon på 9 %. Denne prosenten tas med i vurderingen i punkt 28. Dersom 
det ikke foreligger andre øvrige negative endringer på kontraktsarbeidet, er 15 %-grensen ikke 
overskredet. Entreprenøren har i eksempelet ikke krav på avbestillingserstatning. 
 
Vurdering: 
Alternativet  kan  innebære  mange  vurderinger,  slik  at  det  blir  en  omfattende  øvelse  å  
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gjennomgå alle de enkelte postene. Dette kan i noen grad bøtes på ved å la vurderingen gå på 
den enkelte hovedpost. Ettersom hele avviket utgjør en endring, vil alternativet være enklere å 
ta i betraktning ved vurderingen etter punkt 28, enn for alternativ 1. 
 
Alternativet  må  anses  som  en  rimelig  balanse  mellom  partenes  interesser  ettersom  den  
avskjærer   de   uvesentlige   mengdeavvikene   (som  vist  på  post  10).  I  tillegg  innebærer  
alternativet at vurderingsgrunnlaget blir det samme, uavhengig av om det er vederlags-
justering eller avbestillingserstatning det fremsettes krav om. 
 
4.3.3 Konklusjon 
Så lenge det ikke foreligger en prosentfestet vesentlighetsterskel kan det trolig bli vanskelig å 
sette en skjønnsmessig prosent på vesentlighetsvurderingen, slik at det overstigende kan tas 
med  i  15 %-vurderingen  etter  punkt  28.  En  annen  ulempe  med  alternativ  1 er at samme  
bestemmelse innholdet to forskjellige vurderinger. Basert på gjennomgangen av alternativene, 
må det antas at det er alternativ 2  er  det mest   aktuelle.  Alternativet  sørger  for  at  man  får  
knyttet vesentlighetsvurderingen til konkret hva entreprenøren burde ha regnet med da han ga 
tilbud på bakgrunn av mengdeangivelsen. Det er dermed best i samsvar med juridisk teori sin 
redegjørelse for hvordan bestemmelsen skal forstås. 
 
Om vesentlighetskravet burde prosentfestes skal drøftes i kapittel 6.1. 
 
5 Varslingsreglene for vesentlige mengdeavvik 
Det  forutsettes  for  drøftelsen  at  vesentlige  mengdeavvik  er  endringer  som  kan  tas  i 
betraktning  ved  vurdering  etter  punkt  28  tredje  ledd.  
 
Det kan spørres om et krav om varsel har noe for seg dersom det legges til grunn en samlet 
vurdering etter alternativ 1, jf. kapittel 4.3.1. Det må antas at det vil være tilstrekkelig at 
entreprenøren fremmer kravet ved sluttoppgjøret. Dette er begrunnet i at arbeidet må være 
utført på samtlige poster med regulerbar mengder før entreprenøren vil se hvor stort avviket 
samlet sett er. Fremstillingen videre forutsetter alternativ 2; at vurderingsgrunnlaget er den 
individuelle post, jf. kapittel 4.3.2. 
 
Varslingsreglene for mengdeavviket er viktig av to grunner: (i) varslingsreglene kan ha en 
preklusiv karakter og (ii) forskjellige varslingssystemer kan ha forskjellige konsekvenser for 
hvilke   kostnader   man   får   dekket.  Varslingsreglenes   preklusive   karakter   er   mindre 
fremtredende i NS 8406, som er en forenklet versjon av NS 8405. Hensynene bak varslings-
reglene  vil  derfor  være  forskjellige,  og  dette  vil  kunne  få  betydning for om det         
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foreligger et krav om varsling. Det kan imidlertid ha gode grunner for seg at NS 8406 og NS 
8405 skal tolkes likt ved sammenfallende bestemmelser.
121
 
 
5.1 Rettslig grunnlag 
Det følger av punkt 28 andre ledd at en avbestilling skal være skriftlig. Dersom byggherren 
ønsker  en  avbestilling,  har  entreprenøren  krav  på  å  få  dette skriftlig. Høyesterett uttaler i  
Repstad Anlegg-dommen at regelen om krav  til  skriftlighet  indikerer  at  det  er  tale  om  en  
særskilt  formalisert  ordning.  Spørsmålet  er  om  entreprenøren  må  varsle  byggherren  om 
vesentlige mengdeavvik som kan gi grunnlag for avbestillingserstatning. 
 
En varslingsplikt kan vanskelig utledes av avbestillingsregelen i punkt 28. Det kan derimot 
spørres  om  det  foreligger  et  krav  om  varsling  i  punkt  19.1,  18.2  eller ut fra alminnelige  
passivitetsregler. Disse vil bli behandlet i nevnte rekkefølge. 
 
5.1.1 Punkt 19.1 syvende ledd 
Etter NS 8406 punkt 19.1 syvende ledd følger det at ”[e]ntreprenøren skal innen rimelig tid 
varsle byggherren om sitt krav på justering av vederlag og tidsfrister som følge av endringen”. 
Dersom vesentlige mengdeavvik skal anses som en endring er det nærliggende å anta at det er 
varslingsreglene for endringer som inntrer.  
 
Varslingskravet gjelder etter sin ordlyd kun for krav om justering av vederlag og tidsfrister. 
Det  er  sjeldent  tale  om  å  forlenge  tidsfrister  ved  reduksjon  i  mengdene.   Dersom 
entreprenøren ikke ønsker å påberope seg vederlagsjustering ved en reduksjon i mengdene, 
kan ordlyden isolert sett ikke tas til inntekt for at han har noen varslingsplikt. 
 
Spørsmålet  er  om  man  kan  tolke  bestemmelsen  utvidende  til  også  å  gjelde  varsling om  
vesentlige mengdeavvik som kan gi grunnlag for avbestillingserstatning etter punkt 28 tredje 
ledd. 
 
At varslingsplikten ikke kan leses rett ut av bestemmelsen, bør ikke nødvendigvis utelukke at 
det bør finne sted en slik plikt.  Bestemmelsens  ordlyd  må  leses  i  lys  av  de  formål de skal  
ivareta, og andre reelle hensyn.
122
 
 
Hensynet bak varslingsreglene er å gjøre den andre part klar over hvilke krav som kommer. 
Byggherrens behov for kostnadskontroll og prosjektstyring er i den sammenheng             
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 Dette hensynet la Høyesterett vekt på i Rt. 2014 s. 520 avsnitt 39. 
122
 Rt. 2010 s. 961 avsnitt 44. 
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fremtredende. Entreprenøren vil derimot ha et ønske om å unngå for mye formaliteter, som 
igjen gir han en ekstrakostnad ved at det krever en større administrasjon. 
 
Konsekvensen av at byggherren blir varslet, er at han kan treffe tiltak for å ivareta sine       
interesser. Disse vil hovedsakelig være knyttet til å pålegge entreprenøren ytterligere         
tilleggsarbeider for å holde reduksjonen innenfor 15 %-grensen, slik at han unngår et         
erstatningsoppgjør.  
 
Hvis vesentlige mengdeavvik ikke skal varsles, vil mangel av varsel mulig kunne være en 
indikasjon for byggherren på at entreprenøren mener han har krav på, eller kommer til å få 
krav  på  avbestillingserstatning.  At  byggherren  får  denne  indikasjonen  er  gitt  under  den 
forutsetning at han har en oversikt over prosjektet som gjør at han ser hvor det forekommer 
avvik, selv om entreprenøren ikke varsler. En slik ordning kan virke i strid med standard-
kontraktenes system. Formålet bak varslingsreglene er at den andre part skal vite hvilke krav 
som kommer. 
 
Det kan imidlertid være vanskelig å la reelle hensyn veie tyngre enn den bestemmelsens klare 
ordlyd. En varslingsplikt kan på bakgrunn av drøftelsen ikke utledes av punkt 19.1 syvende 
ledd. 
 
5.1.2 Punkt 18.2 tredje ledd 
Punkt 18.2 oppstiller en plikt for entreprenøren til å varsle om svikt ved byggherrens       
medvirkning. Dette er uavhengig av om han vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse, 
jf. fjerde ledd. 
 
Det følger av bestemmelsens tredje ledd at entreprenøren skal varsle byggherren ”dersom han 
blir  oppmerksom  på  at  det  fysiske  arbeidsunderlaget,  fastmerker,  grunnforhold,  leverte 
materialer eller annen medvirkning fra byggherren ikke oppfyller de krav han etter kontrakten 
kunne forvente”. Negative mengdeavvik kan muligens anses som en svikt ved byggherrens 
medvirkning. Det er som regel byggherren som eier tomten kontraktsarbeidet skal utføres på, 
slik at han er ansvarlig for grunnforholdene.
123
 I utførelsesentrepriser står også byggherren for 
prosjekteringen. Når prosjekteringen viser seg å gi et uriktig bilde av grunnforholdene, er 
spørsmålet om dette ikke oppfyller de krav entreprenøren etter kontrakten kunne forvente. I så 
fall taler dette for å anse dem som en svikt ved byggherrens medvirkning. 
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Varselet skal gis når entreprenøren blir oppmerksom på forholdet, i oppgavens sammenheng 
vil dette tidspunktet være når entreprenøren ser at det oppstår vesentlige mengdeavvik.     
 
Det kan være nærliggende å anta at en varsling etter punkt 18.2 kan anvendes til å hjemle en 
varslingsplikt.  Problemet  ved  en  slik  slutning  fra  ordlyden  er  at  det  er mange uklarheter  
knyttet til reglene for mengdeavvik. Det vil derfor lett kunne være urimelig om entreprenøren 
på bakgrunn av dette taper sitt krav. 
 
Hensynet bak varslingsreglene er at byggherren skal få muligheten til å rette opp svikten før 
entreprenøren utfører arbeidet.
124
 Et slikt hensyn vil et varsel om mengdeavvik ikke kunne 
oppfylle, ettersom entreprenøren ikke har anledning til å oppdage svikten (at det foreligger et 
vesentlig mengdeavvik) før etter at arbeidet er utført og han ser hvor mange mengder som er 
medgått.  
 
Det er vanskelig å se at punkt 18.2 tredje ledd gir en klar hjemmel for varslingsplikt. 
 
5.1.3 Alminnelige passivitetsregler 
Det  følger  av  NS  8406  punkt  3  at  de  alminnelige  passivitetsregler  gjelder  ved  bruk  av  
kontrakten: ”En part som ikke varsler eller svarer innen kontraktens varslingsfrister, vil kunne 
miste  rettigheter  og  innsigelser  i  samsvar  med  norsk  retts  vanlige  regler.”   Uttrykket 
”kontraktens  varslingsfrister”  tyder  på  at  det  kun  er  frister  som  uttrykkelig  følger  av 
kontrakten som faller inn under bestemmelsen. 
 
Spørsmålet er om det kan foreligge en varslingsplikt for entreprenøren, selv om det ikke    
følger uttrykkelig av en bestemmelse i kontrakten. Sandvik har konkludert slik: 
 
”Fremstillingen under 3. har tatt sikte på det tilfelle hvor det i kontrakten er inntatt en 
varslingsklausul som dekker det tilleggskrav det er tale om. Det kan imidlertid neppe 
være tvilsomt at regler som de det der er gjort rede for, må komme til anvendelse selv 
om de ikke har kommet til uttrykk i noen uttrykkelig bestemmelse”.125 
 
Sandvik begrunner synspunktet med de legislative betraktninger; herunder at tilleggs-
vederlaget kan forrykke byggherrens finansieringsgrunnlag.
126
 For negative mengdeavvik må 
dette hensynet få begrenset vekt, ettersom entreprenørens tilleggsvederlag uansett vil være 
lavere enn den opprinnelige kontraktssummen. Avbestillingserstatningen er nettopp er resultat 
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 Arvesen (2014) s. 203. 
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 Sandvik (1966) s. 376. 
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 Sandvik (1966) s. 354 flg. 
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av at prosjektets arbeidsvolum har blitt vesentlig redusert, slik at entreprenøren sitter igjen 
med et fortjenestetap. Byggherren derimot har fått entrepriseoppdraget utført billigere. 
 
Varslingsplikten står særlig sterkt for de tilfeller hvor  det  er  rom  for  å  anta  at  byggherren,  
dersom han hadde blitt varslet, kunne avverget eller begrenset innflytelsen av                      
risikobegivenheten.
127
 Konsekvensen av unnlatt  varsling  avgjøres  i  praksis  som  regel  ut  
fra  en vurdering av den rent faktiske betydning unnlatelsen har hatt.
128
 Konsekvensen av          
mengdeavvik vil neppe kunne unngås ved varsling. På bakgrunn av dette vil det være lite              
hensiktsmessig å oppstille et varslingskrav basert på alminnelige passivitetsregler. 
 
Alminnelige passivitetsregler kan ikke hjemle en varslingsplikt for vesentlige mengdeavvik.  
 
5.2 Konklusjon 
Det  er  vanskelig  å  oppstille  et  varslingskrav for  entreprenøren  ved vesentlige           
mengdeavvik  basert  på  de  gjennomgåtte  rettslige  grunnlag. På grunn av manglende klar 
ordlyd og av  hensynet  til hvilke konsekvenser et manglende varsel får for entreprenøren, må 
det antas at rettstilstanden per dags dato ikke pålegger entreprenøren en slik varslingsplikt. 
 
Entreprenøren må ikke varsle byggherren om vesentlige mengdeavvik som kan gi grunnlag 
for avbestillingserstatning. 
 
Hvorvidt det likevel bør foreligge en slik varslingsplikt, vil bli drøftet under kapittel 6.2. 
 
6 Avsluttende vurderinger og refleksjoner 
I dette kapittelet skal det redegjøres nærmere for tre spørsmål som har oppstått i forbindelse 
med oppgaven: (i) Om kontrakter med regulerbare poster åpner for spekulasjon, (ii) om      
vesentlighetskravet bør prosentfestes og (iii) om det bør oppstilles et varslingskrav for        
vesentlige mengdeavvik. Videre vil det bli gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvordan 
standardkontrakten optimalt bør fordele risikoen mellom partene. 
 
6.1 Bør vesentlighetskravet prosentfestes? 
Et prosentfestet vesentlighetskrav kan være fordelaktig for entreprisekontrakter. Den vil     
innebære  at  det  lettere  kan  stadfeste  når  avviket  skal  anses  som  vesentlig,  med  de 
konsekvenser dette får for partene. En tallfestet terskler vil være enkle for enhver å benytte 
seg av, men vil gå på bekostning av andre hensyn. 
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En prosentfestning av vesentlighetskravet får betydning i to relasjoner: (i) Ved vederlags-
justering og/eller fristforlengelse etter punkt 22.1-22.5, og (ii) ved at den kan anvendes på 
avbestillingsregelen i punkt 28. Om en slik prosentfesting av vesentlighetskravet også skal få 
betydning for den førstnevnte situasjonen, vil ikke bli drøftet. Det kan dog argumenteres for at 
bestemmelsen skal forstås likt for begge situasjoner. På en annen side vil en prosentfestet 
terskel ved vederlagsjustering være vanskelig å forene med punkt 22.2 sine egne vilkår.
129
  
 
Det  kan  spørres  om  det  er  adgang  for  partene   å  prosentfeste  vesentlighetskravet   selv.  
Utgangspunktet i avtaleretten er at man har fri privat autonomi; man kan avtale hva man måtte 
ønske.   Forordet   til   standardkontraktene   kan   likevel   tyde   på  at  dette  bør  gjøres  med  
forsiktighet ved bruken av standardkontraktene.
130
 Noe forbud mot å tallfeste vesentlighets-
kravet kan forordet likevel ikke tas til inntekt for. Entreprenøren og byggherren står fritt til 
selv å avtale en slik terskel. 
 
Om  en  slik  terskel  bør  inntas  i  standardkontraktene  er  et  annet  spørsmål.  Det  vil  være  
vanskelig å sette en generell prosentsats. I utgangspunktet skal vesentlighetskravet vurderes 
konkret.  En  prosentfestet  vesentlighetsterskel  kan  dermed  gi  urimelige  løsninger.  Særlig  
oppstår  det  problemer  i  forhold  til  hvor  stor  usikkerhet  som  er knyttet til de individuelle  
poster, og andre forhold for øvrig. Partene vil dog ha anledning til å avtale seg bort fra en slik 
generell prosentsats.
131
  
 
Sandviks argument om at vesentlighetskravet måtte antas å være 15 %, har ikke blitt fulgt opp 
i  nyere  juridisk  teori.
132
  For  mengdekontroll  har  det  derimot  vært  antydet  en veiledende  
terskel for bestemmelsens vesentlighetskrav. Denne er satt til 10 %.
133
 Når det først angis  
veiledende prosenter, er man kanskje allerede så langt på vei at terskelen også bør             
kontraktsfestes. Slik er det er gjort i svensk og tysk rett.
134
  
 
Konklusjonen blir noe forskjellig utfra hvilket alternativ fra kapittel 4.3 som legges til grunn. 
For alternativ 2 er ikke en prosentfestet terskel nødvendig. Det vil være tilstrekkelig å vurdere 
om vesentlighetskravet er oppfylt, og ikke hvilken del av mengden som er vesentlig. Legger 
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man derimot til grunn alternativ 1, bør vesentlighetsterskelen prosentfestes. Ved denne      
løsningen må vesentlighetskravet fastsettes nøyaktig for å skille mellom den uvesentlige og 
vesentlige delen av avviket. Det vesentlige avvik er resultatet av det totale avvik, fratrukket 
det uvesentlige avviket. Alternativet er vanskelig å praktisere uten en slik tallfestet terskel. 
 
6.2 Bør det oppstilles en varslingsplikt for entreprenøren ved vesentlige 
mengdeavvik? 
Basert på oppgavens tidligere konklusjon i kapittel 5 er det ikke tilstrekkelig hjemmel i NS 
8406 per dags dato for å pålegge entreprenøren en varslingsplikt om vesentlige mengdeavvik, 
med mindre han krever vederlagsjustering. I det følgende skal det drøftes om et slikt         
varslingskrav burde finne sted, altså en ren de lege ferenda-vurdering. Drøftelsen forutsetter 
at alternativ 2 fra kapittel 4.3 legges til grunn. 
 
I prinsippet kunne man overlatt til entreprenøren å avgjøre når han ønsker å fremsette sine 
krav mot byggherren. I sin ytterste konsekvens ville dette innebære at entreprenøren så sent 
som i sluttoppgjøret kunne overraske byggherren med betydelige krav om tilleggsvederlag på 
grunn av endringer som har oppstått i prosjektet. Slike krav  vil  potensielt  bidra  til  store  
omtvistede  oppgjør  som vil være vanskelige å etterprøve ettersom  de  kan  falle  langt     
tilbake  i  tid.  Et  slikt  prinsipp  vil  også være uforenlig med byggherrens behov for         
kostnadskontroll og prosjektstyring.
135
 
 
Varslingsreglene søker å ivareta et preventivt formål ved å hindre konflikter, og dersom de 
oppstår sørge for at de løses på en rask måte. Det har også en samfunnsøkonomisk gevinst 
fordi det bidrar til å hindre at tvister kommer opp for domstolene.
136
  
 
Et hensyn som taler for å oppstille en varslingsplikt ved vesentlige mengdeavvik er at det gir 
byggherren  en  anledning  til  å  treffe  tiltak  for  å  ivareta sine interesser. Byggherrens har 
til  enhver tid behov for kostnadskontroll og prosjektstyring.
137
 Varslingssystemet vil også gi 
byggherren  mulighet  til  å  igangsette  tiltak  eller  omdisponeringer  som  kan  avverge  eller  
begrense konsekvensene av det oppståtte forholdet.
138
 Den mest fremtredende konsekvens av 
et  negativt  mengdeavvik  vil  være  at  byggherren  risikerer  å  overstige  15 %-grensen  i 
punkt 28, og dermed må betale entreprenøren avbestillingserstatning. Varsling vil dog gi han 
en anledning til å vurdere om det er ønskelig med andre tilleggsarbeider for å holde seg      
innenfor denne grensen og unngå et erstatningsoppgjør. 
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Varslingsmekanismen er gjennomgående for standardkontraktene. Også for endringsarbeider 
der det ikke er gitt endringsordre, såkalte irregulære endringsordre, skal entreprenøren varsle 
byggherren. Det følger av punkt 19.3 at entreprenøren skal varsle byggherren dersom han 
mottar ”pålegg om en ytelse uten at dette skjer i form av en endringsordre”.139 Varslings-
plikten gjelder bare når et pålegg om en bestemt utførelse ikke er blitt gitt formriktig.
140
 Et 
pålegg om endret utførelse må antas også å omfatte reduksjon av en ytelse eller bortfall av en 
ytelse i sin helhet, jf. endringsdefinisjonen i punkt 19.1. Ut fra systembetraktningene kan det 
tenkes at bestemmelsen i 19.3 er ment til å fange opp alle tilfeller som byggherren er tjent 
med å bli varslet om. Det kan spørres om det er en glipp at mengdeavvik ikke er nevnt i    
bestemmelsen, eller om man ikke ønsket en varslingsregel for disse tilfeller.  
 
Et mothensyn som taler for å pålegge entreprenøren en varslingsplikt for mengdeavvik, er de 
konsekvensene et manglende varsel kan innebære. Det kan virke urimelig for entreprenøren å 
miste  sine  krav  som  følge  av  manglende  varsel,  særlig  der hvor for eksempel byggherren  
måtte forstå  at  det  vesentlige  mengdeavviket  ville  gi  entreprenøren  et  økonomisk  tap.
141
  
Ytterligere varslingsregler kan også virke tungvint og formalistisk, som igjen vil kunne føre 
til mye kontorarbeid og kreve en større administrasjon. Dette vil også føre med seg større 
kostnader, slik at prosjektet blir dyrere. 
 
Det kan også anføres at det for enhetspriskontrakter er naturlig at man tar vurderingen til slutt 
når man ser hvordan postene har slått ut. Ved en individuell vurdering for vesentlighetskravet 
i den enkelte post vil dog både vurderingen og varselet kunne gjøres fortløpende. 
 
Dersom entreprenøren ikke har ressurser til den administrative delen av jobben vil varslings-
reglene kunne bli en felle.
142
 I hvert fall så langt varslingsreglene skulle vært preklusive.    
Ettersom NS 8406 ikke har preklusive frister, vil dette argumentet ha noe mindre vekt. Selv 
om NS 8406 er en forenklet standardkontrakt brukes den også på store prosjekter. Vegvesenet 
har for eksempel valgt å bruke NS 8406 fremfor NS 8405, selv ved større prosjekter.
143
 Dette 
kan tale for at det i det minste bør oppstilles en varslingsregel, selv om denne ikke vil ha en 
preklusjonsfrist etter standardens system. Det kan også ha gode grunner for seg at NS 8406 og 
NS 8405 skal tolkes likt ved sammenfallende bestemmelser.
144
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Formålet bak varslingsreglene og hensynet til partenes behov for å bli varslet bør i denne 
sammenheng   ha   avgjørende   vekt.  Formalismen  som  ligger  til  grunn  i  de  komplekse 
tilvirkningskontraktene har en preventiv effekt. Når det  oppstår  en  situasjon  ved  utførelsen  
av  kontraktsarbeidet  som  kan  gi  en  økonomisk konsekvens for byggherren, er det ikke 
urimelig at han varsles om dette. Ettersom vurderingen er delvis sammenfallende med        
vurderingen for vederlagsjustering, bør det ikke være et skille for når entreprenøren må     
varsle; begge vil innebærer en økonomisk konsekvens for byggherren.  
 
Å foreslå utforming av en slik varslingsregel gir oppgaven ikke anledning til. At en slik    
varslingsregel har gode grunner for seg må imidlertid være klart. Slik som standardens      
system er i dag, bør likevel ikke en varslingsregel bli oppstilt uten at de øvrige regler knyttet 
til mengdeavvik presiseres. Det bemerkes at et slikt varslingskrav kun vil være aktuelt dersom 
alternativ 2 legges til grunn.
145
 
 
På bakgrunn av drøftelsen over konkluderes det med at det bør inntas en regel i NS 8406 som 
oppstiller en varslingsplikt for entreprenøren ved vesentlige mengdeavvik som kan gi     
grunnlag for avbestillingserstatning.  
 
6.3 Samfunnsøkonomiske betraktninger 
Det  er  samfunnsøkonomiske  interesser  knyttet  til  utforming  av  rettsregler.  Bygge-  og 
anleggsvirksomheten utgjør en viktig del av samfunnsøkonomien og det er derfor ønskelig at 
innsatsen som presteres på feltet er rasjonelt ordnet, slik at produktiviteten holdes på et høyt 
nivå. Slike samfunnsøkonomiske betraktninger er anerkjent i norsk rett som relevante i en 
privatrettslig argumentasjon.
146
 
 
Fra et samfunnsøkonomisk standpunkt vil en optimal kontrakt være en kontrakt som        
maksimerer nytten av prosjektet for samfunnet som helhet. Dette tilsier at prosjektet        
gjennomføres på den mest effektive måten. Siden partene kan antas å maksimere sin          
personlige gevinst av at prosjektet gjennomføres, i motsetning til hva som er den totale      
gevinsten for samfunnet, er det ikke gitt at de tilpasser seg på den mest effektive måten. Målet 
med kontrakten (i dette tilfelle standardkontraktene) vil da være å tilpasse incentivene til   
begge aktørene slik at det endelige utfallet er en effektiv gjennomføring av prosjektet.
147
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For å oppnå en slik kontrakt er det viktig at kontrakten gjør det klart mellom partene hvem 
som bærer hvilken del av risikoen. Dette vil gi partene det nødvendige grunnlaget for å foreta 
handlinger som maksimerer deres personlige gevinst av prosjektet. Dersom partene er klar 
over hvilken risiko de bærer, vil de også kunne foreta handlinger for å minimere denne      
risikoen.  
 
I entreprisekontrakter vil rettsteknisk enkle regler være særlig viktige ettersom det lett kan 
oppstå tvister. En forutberegnelighet ved reglene er også nødvendig for at partene kan prise 
sin risiko. For entreprisekontrakter med enhetspriser får dette betydning for hvilke kostnader, 
forbundet med hans risiko, som entreprenøren må dekke i enhetsprisene. Han vil i utgangs-
punktet prise risiko knyttet til arbeidsoperasjonen inn i enhetsprisen. 
 
Kontrakten bør videre legge kostnadene på den av partene som har mulighet til å påvirke 
kostnaden. Dette vil samkjøre partens eget mål om å maksimere egen gevinst med samfunnets 
mål om å maksimere total gevinst. Kostnaden knyttet til risiko bør ligge hos den aktøren som 
mest kostnadseffektivt kan redusere risikoen. For grunnforholdene er det ofte byggherren som 
er nærmest til å redusere risiko ved grundig prosjektering.
148
 
 
Et  annet  mål  med  kontrakten  kan  være  å  flytte  risiko  fra en part til en annen. Hvis en av  
partene er mer sårbar ovenfor risiko, kan det være optimalt å overføre mest mulig risiko på 
den minst sårbare parten, for å så kompensere parten som påtar seg ekstra risiko. Slike hensyn 
vil særlig kunne gjøres gjeldende i forbrukerentrepriser.  
 
I en kontrakt vil byggherren betale for den risikoen som entreprenøren påtar seg. Hvor mye 
risiko han ønsker å lempe over på entreprenøren står han i utgangspunktet fritt til ut fra hans 
private autonomi. Byggherren kan spare penger ved å beholde risikoen, eller han kan betale 
entreprenøren for å bære den. 
 
Standardkontrakters risikofordeling bør ikke flytte risiko uten at det er holdepunkter for at 
dette generelt er den beste løsning. Kontrakten skal nettopp søke å gi et grunnlag for de fleste 
kontraktsarbeider. Fra  et  generelt  utgangspunkt  som  standardkontraktene  dekker,  kan  det  
tenkes at det er bedre om byggherren betaler når risikoen aktualiseres, enn at han betaler 
entreprenøren for å helgardere seg mot risikoen, kanskje til en høyere pris. Hvis byggherren 
ønsker mindre risiko og således en større forutberegnelighet i forhold til prisen på prosjektet, 
kan han avtale dette med entreprenøren mot vederlag. 
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De nevnte synspunkter bør tillegges vekt ved utformingen av reglene i standardkontraktene. 
Konsekvensen av at entreprenøren tildeles en større del av risikoen ved utforming og tolkning 
av kontrakten, er at fremtidige prosjekter kan blir dyrere. Entreprenøren må ta seg betalt for at 
han får tildelt en større risiko. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette ikke nødvendigvis 
en hensiktsmessig kostnadsfordeling. 
 
Ved  anbudskonkurranse  kan  det  likevel  hende  at  entreprenøren  må  prise seg ned for å få  
tilslag, og dermed velger ikke å prise risiko som han anser for ikke å være nærliggende. At 
entreprenøren  som  er  mest  optimistisk,  eller  av  andre  grunner  konsekvent unngår å prise  
risiko,  er  den  aktøren  som  får  tilslag  ved  kontraktene  er  neppe en heldig løsning. Særlig  
trekker dette i retning av fordyrende tilleggsarbeider som oppstår senere i kontraktsforholdet, 
når entreprenøren ikke lenger er i konkurranse mot andre entreprenører. 
 
Summen av den samfunnsmessige velferd kan dermed bli dårligere. Dersom risikoen ikke 
ligger hos den part som er nærmest til å minimere den, er det større sannsynlighet for at den 
oppstår. Samtidig vil prosjektet som helhet koste mer, fordi parten som bærer risikoen tar seg 
betalt for det, selv der risikoen ikke aktualiseres.  
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